

**ATELIER DE PLANIFICATION DES ACTIVITES DE LA
FILIERE ANACARDE**

Hôtel IBIS-Plateau : 26-28 août 2004



RAPPORT

NOVEMBRE 2004

I- INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation de son plan de travail, le FIRCA a décidé d'organiser une large concertation, touchant l'ensemble des acteurs, en vue de procéder à la planification des activités de la filière Anacarde, par la méthode participative. A cet effet et en étroite concertation avec la filière, il a organisé un atelier de planification du 24 au 26 août 2004 à l'Hôtel IBIS -Plateau à Abidjan.

Le présent rapport rend compte de la méthodologie de travail utilisée, du déroulement de l'atelier et des résultats obtenus.

II- METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'outil de planification utilisé est la méthode de Planification des Projets par Objectifs (PPO), avec une adaptation au contexte particulier des objectifs recherchés par le FIRCA. C'est une méthode participative basée sur les principes de la causalité et du travail en groupes pluridisciplinaires, faisant intervenir dans la réflexion, les personnes ressources directement ou indirectement concernées par le projet.

Ainsi, sous la conduite d'une équipe de modérateurs du Cabinet BERGAIN SARL, les participants à l'atelier ont réalisé les différentes étapes suivantes :

- Identification des concernés;
- Analyse des problèmes;
- Analyse des objectifs ;
- Elaboration du Cadre Logique, à travers:
 - L'Objectif Global ;
 - Les Objectifs Spécifiques;
 - Les Résultats attendus pour chaque Objectif Spécifique ;
 - Les Activités à mener pour atteindre chaque Résultat ;
 - Les Indicateurs Objectivement Vérifiables pour la mesure de l'objectif global et des résultats
 - Les facteurs externes importants pour la réalisation du projet

Ces étapes sont suivies par une sélection des actions-projets pour les deux années à venir et l'ébauche des fiches-projets à partir de ces actions-projets.

III- PARTICIPANTS

Les participants à l'atelier étaient au nombre de 23 personnes, représentant 19 structures réparties comme suit :

N°	STRUCTURES	Nombre de représentants
Producteurs et Opérateurs		
1	Coopérative KANWORO de Bondoukou	1
2	Coopérative KASSOUTRI de Tanda	1
3	Coopérative COOPRADI de Dimbokro	1
4	Coopérative LEMISSA	1
5	Coopérative COPABO de Bondoukou	1
6	Coopérative COWAKO	1
7	Coopérative CEAB de Bouaflé	1
8	Coopérative CONAKAKO de Korhogo	1
9	Coopérative ECOYA de Yamoussoukro	1
10	APACI	1
	S/Total	10

Structures de Gestion de la Filière		
11	ARECA	2
	S/Total	2

Structures de Recherche et de Conseil / Projets/Cabinets privés		
12	CNRA	2
13	ANADER	1
14	PROMEXA	1
15	INADES –FORMATION Côte d'Ivoire	1
16	RONGEAD -INADES	1
17	AKOUNDA EXPERTISE	1
	S/Total	7

Administration et Structures Etatiques		
18	MINAGRI	2
	S/Total	2

FIRCA		
19	FIRCA	2
	S/Total	2

TOTAL		23
--------------	--	-----------

L'animation de l'atelier de planification a été assurée par Messieurs LORGN Jean-Paul et SARE Amédée du Cabinet BERGAIN SARL.

IV- RESULTATS DE L'ATELIER

Les résultats obtenus sont présentés dans l'ordre chronologique de déroulement de l'atelier :

4.1. Identification et analyse des acteurs de la filière

L'atelier a identifié 40 acteurs répartis dans les 18 catégories professionnelles suivantes : Interprofession; Fournisseurs d'intrants ; Industriels ; Organismes d'encadrement ; Organismes de recherche ; Coopératives ; Producteurs; l'Etat ; Autres prestataires de service ; Institutions de financement ; Acheteurs ; Propriétaires fonciers ; Artisans ; ONG ; Structures de contrôle de la qualité ; Importateurs d'amandes ; Transformateurs artisanaux ; Exportateurs (Annexe 3).

L'analyse des concernés s'est arrêtée à la classification des acteurs de la filière.

4.2. Analyse des problèmes

Cette analyse a porté sur l'ensemble de l'environnement de la Filière Anacarde, c'est-à-dire, les problèmes des exploitants individuels, ceux de leurs organisations professionnelles ainsi que les problèmes liés directement ou indirectement au fonctionnement des différents maillons de la filière. Les liaisons logiques de causes à effets entre les différents problèmes ont été par conséquent identifiées (Annexe 4).

Après une première étape de « brain storming » Le problème central identifié est le suivant :

" Les performances de la Filière Anacarde sont faibles"

Une séance d'approfondissement de cette étape a permis d'identifier les causes directes de la faible performance qui sont :

- **Le faible niveau de production ;**
- **Les difficultés d'accès au financement;**
- **Les difficultés de commercialisation;**
- **Les difficultés de communication ;**

Pour chacune de ces causes directes, les participants ont poursuivi l'analyse pour identifier les sous-causes qui se présentent comme suit :

Pour "*Le faible niveau de production* ", quatre principales sous-causes:

- Faible productivité des vergers
- Destruction des vergers par les feux
- Faible capacités des OPA
- Difficulté d'accès à la terre.

Pour "*Les difficultés d'accès au financement* ", quatre principales sous-causes :

- Inexistence d'une structure de financement spécialisé
- Taux élevé du crédit au niveau des banques
- Absence de système de garantie
- Difficulté pour monter un dossier bancaire

Pour "*Les difficultés de commercialisation* ", cinq principales sous-causes:

- Mauvaise qualité des noix
- Insuffisante organisation de la filière
- Etroitesse du marché de la noix brute
- Faible capacité de transformation
- Difficulté d'écoulement des produits

Pour " *Les difficultés de communication* ", trois principales sous-causes:

- Mauvaise circulation de l'information
- Manque de concertation entre les acteurs
- Manque de coordination entre les intervenants

A l'analyse, deux principaux effets sont apparus comme les conséquences majeures du problème central " **Les performances de la Filière Anacarde sont faibles** ". Il s'agit de :

- **La faible compétitivité de la filière**
- **La survie de la filière en danger**

4.3. Analyse des objectifs

Cette étape méthodologique consiste à décrire, à partir des problèmes identifiés, les situations futures souhaitées et réalistes, après la résolution des problèmes. Ces situations futures sont appelées Objectifs, présentés sous forme de diagramme hiérarchisé ou arbre des objectifs (Annexe 5).

Ainsi, l'objectif principal correspondant au problème central identifié a été formulé comme suit¹ :

" Les performances de la Filière Anacarde sont améliorées "

La réalisation de cet objectif passe par la réalisation des principaux sous-objectifs suivants :

- **Le niveau de production est amélioré**
- **Les producteurs ont accès au crédit bancaire**
- **Une meilleure valorisation des produits est assurée**
- **La communication est assurée**

Chacun de ses objectifs intermédiaires est induit par des sous-objectifs définis comme suit :

Pour " **Le niveau de production est amélioré** ", quatre (4) sous-objectifs :

- La productivité des vergers est améliorée
- Les superficies détruites par les feux sont réduites
- Les capacités des OPA sont renforcées
- L'accès à la terre est facilité

Pour " **Les producteurs ont accès au crédit bancaire** ", quatre (4) sous-objectifs :

- Une structure de financement spécialisée est opérationnelle
- Les producteurs ont accès au crédit bancaire
- Un système de garantie est mis en place
- Les capacités sont renforcées pour le montage des dossiers bancaires

Pour " **Une meilleure valorisation des produits est assurée** ", six (6) sous-objectifs :

- La qualité des noix est améliorée
- Le cadre réglementaire est fonctionnel
- Un schéma directeur est élaboré et mis en œuvre
- La capacité de transformation est améliorée
- L'écoulement des produits est facilité

¹ Cette formulation de l'objectif est la description de la situation future atteinte après résolution des problèmes. Les activités identifiées dans les chapitres suivants devant permettre de l'atteindre.

- La promotion des produits est assurée

Pour "**La communication est assurée**", trois sous-objectifs :

- La circulation de l'information est améliorée
- La concertation entre les acteurs est effective
- La coordination entre les intervenants est effective

4.4. Choix des alternatives de programmes

L'arbre global de l'analyse des objectifs (présenté en annexe 6) a servi de base pour le choix des objectifs qui pourront être poursuivis par le FIRCA, dans le cadre de ses missions et pour l'élaboration de son propre cadre logique d'intervention au niveau de la filière Anacarde.

Les autres objectifs qui n'ont pas été retenus, parce que ne rentrant pas dans le cadre des missions du FIRCA, apparaissent dans le schéma de planification, comme facteurs externes dont la réalisation est importante pour l'atteinte des objectifs et des résultats, mais dont la responsabilité n'incombe pas directement au FIRCA.

4.5. Elaboration du Cadre Logique

Le cadre logique est une matrice qui permet d'indiquer pourquoi le programme ou le projet est entrepris ; quels résultats le projet se propose d'atteindre ; comment le programme ou le projet compte atteindre ces résultats; quels sont les facteurs externes revêtant de l'importance pour le succès du projet; comment évaluer le succès du projet; où trouver les données nécessaires à l'évaluation du programme ou du projet et combien coûtera le projet. Pour le présent atelier les composantes suivantes ont été définies (Annexe 1) :

- l'Objectif Global
- les Objectifs Spécifiques
- les Résultats
- les Activités
- les Facteurs Externes ou Hypothèses
- les Indicateurs Objectivement Vérifiables
- les Sources de Vérification des l'Objectif

Les résultats obtenus pour ces différentes composantes sont présentés ci-dessous :

4.5.1 Objectif Global

Il évoque l'impact à long terme, au niveau le plus élevé, auquel le projet va contribuer. Sa réalisation n'est donc pas uniquement le fait du projet. L'Objectif Global défini est :

" Les performances de la Filière sont améliorées "

4.5.2 Objectifs Spécifiques

Dans la méthode de planification considérée, l'on définit un seul objectif spécifique pour chaque cadre logique. Néanmoins, compte tenu du caractère stratégique de la planification, l'atelier été amené à définir plusieurs Objectifs Spécifiques.

Les objectifs spécifiques constituent la finalité du Plan d'Action. Ce sont les objectifs sur lesquels le FIRCA s'engage pour la période de planification considérée, c'est à dire pour les six prochaines

années. Ces objectifs constituent les réponses aux préoccupations des producteurs en vue du développement de la filière Anacarde.

Les participants ont identifié deux (2) Objectifs Spécifiques qui sont libellés comme suit:

- **OS1 : Le niveau de production est amélioré**
- **OS2 : Une meilleure valorisation des produits est assurée**

Pour atteindre chacun de ces objectifs, il a été nécessaire d'identifier des objectifs intermédiaires qui tiennent compte des différentes catégories de problèmes identifiés. Ces objectifs intermédiaires sont appelés **Résultats** et leur réalisation totale est nécessaire pour arriver à l'Objectif Spécifique pour lequel ils ont été définis.

4.5.3. Résultats

Les résultats sont définis comme des changements descriptibles occasionnés par une relation de cause à effet et par la réalisation d'activités. Ces changements peuvent être à court ou moyen terme.

Les Résultats attendus pour la réalisation de chacun de ces Objectif Spécifique identifié sont :

➤ **OS 1 : La productivité est améliorée :**

- La productivité des vergers est améliorée
- Les superficies détruites par les feux sont réduites
- Les capacités des OP sont renforcées
- Le renforcement des capacités des producteurs pour l'accès au financement est assuré

➤ **OS 2 : Une meilleure valorisation des produits est assurée:**

- La capacité de transformation est améliorée
- La promotion des produits est assurée
- Le renforcement des capacités des acteurs pour l'accès au financement pour la valorisation des produits est assuré
- La qualité des noix est améliorée

4.5.4. Activités

Ce sont les actions nécessaires pour réaliser chaque résultat identifié. Pour l'ensemble des résultats définis, des activités ont été identifiées (annexe n°2).

4.5.5. Facteurs Externes

Les facteurs externes sont des objectifs dont la réalisation est importante pour l'atteinte des objectifs et des résultats prévus dans le Plan, mais dont la responsabilité n'incombe pas directement au FIRCA.

Pour la présente planification, les objectifs portant sur **L'accès au crédit et la communication au sein de la Filière Anacarde** devront être réalisés par d'autres programmes ou institutions afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés.

4.5.6. Indicateurs

Les indicateurs sont des éléments qui vont permettre de mesurer l'atteinte des objectifs et des résultats. Les participants ont formulé des indicateurs pour les Objectifs Spécifiques et pour quelques résultats.

4.5.7. Choix des actions–projets et l’élaboration des fiches projets

L'ensemble des activités identifiées été pris en compte pour l'élaboration du programme de travail des deux prochaines années du FIRCA. A cet effet, neuf (9) actions ressorties comme prioritaires ont été résumées sous forme de fiches – projets au cours de l'atelier.

Ces actions projets identifiées sont les suivantes:

1. Diagnostic de la culture de l'Anacarde
2. Amélioration variétale
3. Etude de marché sur les produits dérivés de l'Anacarde
4. Adaptation des techniques de décorticage aux conditions locales
5. Renforcement du conseil agricole
6. Création de centres de gestion
7. Formation aux métiers de l'Anacarde
8. Elaboration de plan de développement pour les OPA
9. Formation des membres et du personnel es OPA

Ces fiches- projets ébauchées lors de l'atelier ont été ensuite enrichies et finalisées avec le concours de personnes ressources.

V- CONCLUSION

L'atelier, par la qualité des participants et des résultats obtenus, a répondu aux attentes aussi bien du FIRCA que des acteurs de la filière présents.

L'identification des projets à réaliser pour les deux premières années et l'ébauche des fiches - projets ont constitué la dernière étape de l'atelier. Une fois validé, ce rapport issu de l'atelier permettra au FIRCA de disposer d'une base consensuelle pour le démarrage de ses interventions au niveau de la filière Anacarde.

Le présent rapport présente en annexe l'ensemble des documents d'analyse et de planification issus des travaux de cet atelier.

**ATELIER DE PLANIFICATION
DE LA FILIERE ANACARDE
24-26 août 2004**



Cadre logique

Stratégie	Indicateurs	Sources de vérification	Facteurs Externes
Objectif Global: Les performances de la filière sont améliorées	Augmentation de la contribution de la filière au PIB		

OBJECTIFS SPECIFIQUES**O.S 1 : Le niveau de production est amélioré**

R 1.1	La productivité des vergers est améliorée	Augmentation des rendements (%)		L'accès à la terre est facilité
R 1.2	Les superficies détruites par les feux sont réduites	Réduction des superficies détruites (%)		
R 1.3	Les capacités des OP sont renforcées	Amélioration des résultats d'exploitation		
R 1.4	Le renforcement des capacités des producteurs pour l'accès au financement est assuré	Nombre de bénéficiaires augmentés		

O.S 2 : Une meilleure valorisation des produits est assurée

R 2.1	La capacité de transformation est améliorée	Augmentation de la quantité de produit transformé		
R 2.2	La promotion des produits est assurée	Augmentation du chiffre d'affaires Augmentation de la quantité d'amande vendue localement		
R 2.3	Le renforcement des capacités des acteurs pour l'accès au financement pour la valorisation des produits est assuré	Augmentation du nombre de bénéficiaires de prêts		
R 2.4	La qualité des noix est améliorée	Réduction des pénalités Augmentation du prix d'achat		

Activités

Objectif Spécifique 1 : Le niveau de production est amélioré

R11 : La productivité des vergers est améliorée
1.1.1. Sensibiliser au respect des itinéraires techniques
1.1.2. Apporter un appui-conseil aux producteurs
1.1.3. Assurer le suivi de la formation
1.1.4. Faire un diagnostic de la culture de l'Anacarde
1.1.5. Faire un état des lieux par rapport au matériel végétal existant
1.1.6. Sélectionner ou créer des variétés performantes localement
1.1.7. Faire une étude comparative des variétés introduites et celles créées localement
1.1.8. Reproduire par culture in vitro les variétés sélectionnées
1.1.9. Former aux métiers de la Filière Anacarde
1.1.10. Créer un centre de formation au métier
1.1.11. Former les producteurs à la maîtrise de l'itinéraire

R 1.2. Les superficies détruites par les feux sont réduites
1.1.2. Sensibiliser et faire comprendre l'impact des feux de brousse sur la société
1.2.2. Former à la confection des pare-feux
1.2.3. Appuyer les producteurs à l'installation des comités de lutte contre les feux
1.2.4. Mettre en place une loi répressive
1.2.5. Sanctionner les fauteurs

R1.3. Les capacités des OP sont renforcées
1.3.1. Faire l'état des OPA existantes
1.3.2. Organiser des diagnostics dans les OPA
1.3.3. Former à l'esprit coopératif
1.3.4. Renforcer l'équipement des OPA
1.3.5. Former les dirigeants des OPA
1.3.6. Mettre en place des centres de gestion
1.3.7. Apporter une assistance à la gestion des OPA
1.3.8. Elaborer un plan de développement des OPA

R1.4. L'accès à la terre est facilité
1.4.1. Vulgariser le code foncier
1.4.2. sensibiliser les propriétaires terriens

Objectif Spécifique 2 : Une meilleure valorisation des produits est assurée

R 3.1. La qualité des noix est améliorée
3.1.1. Former les producteurs à la maîtrise des itinéraires techniques
3.1.2. Sensibiliser les producteurs à l'application des bonnes pratiques culturales
3.1.3. Adopter le projet de normes de qualité
3.1.4. Vulgariser les normes établies
3.1.5. Instituer des primes à la qualité

R 3.2. Le cadre réglementaire est fonctionnel
3.2.1. Adopter le cadre réglementaire
3.2.2. Diffuser les textes du cadre réglementaire
3.2.3. Vulgariser les textes du cadre réglementaire
3.2.4. Créer une Interprofession
R 3.3. Un schéma directeur est élaboré et mis en œuvre
3.3.1. Faire une étude préalable du schéma directeur
3.3.2. Organiser un atelier de validation de l'étude préalable
3.3.3. Adopter le schéma directeur
3.3.4. Elaborer les projets ou programmes de développement
R 3.4. La capacité de transformation est améliorée
3.4.1. Réhabiliter les unités existantes
3.4.2. Créer des unités de transformation
3.4.3. Adapter la technique de décorticage artisanal aux conditions locales
3.4.4 Vulgariser les techniques semi artisanales de transformation
3.4.5. Créer les usines de conditionnement
R 3.5. L'écoulement des produits est facilité
3.5.1. Entretien des pistes rurales
3.5.2. Désenclaver les zones de production
3.5.3. Renforcer les capacités logistiques des OPA
3.5.4. Réduire les barrages routiers
R 3.6. La promotion des produits est assurée
3.6.1. Réaliser une étude de marché sur les produits dérivés de l'anacarde
3.6.2. Ouvrir des marchés sur les produits dérivés de l'anacarde
3.6.3. Mener des actions de marketing sur les produits dérivés de l'anacarde

ANALYSE DES CONCERNES


Annexe 3

Analyse des concernés


ETAT	INDUSTRIELS ET EXPORTATEURS	PRODUCTEURS ET OPA	STRUCTURES DE RECHERCHE	PRESTATAIRES DE SERVICES	ACHETEURS
MINAGRI	CAJOU- CI	Les Producteurs de noix de cajou	CNRA	Transitaires	Pisteurs
Douane	Usiniers	Coopératives	ANADER	Transporteurs	Traitants
Forces de l'ordre	SODIRO	Interprofession	INADES Formation	Agences de Promotion Commerciale	Commerçants
Administration Territoriale	Autres Exportateurs		RONGEAD		
ARECA					

Propriétaires fonciers	Institutions de financement	Importateurs d'amandes	Fournisseurs d'intrants et de matériel	Structures de contrôle de qualité	Transformateurs artisanaux
Chef de Terres	Banques	Importateurs D'amandes	Firmes Phytopharmaceutiques	Bureau VERITAS	Les Transformateurs Locaux
	Les Bailleurs de Fonds		UNIPHYTO	SGS	Transformateurs des noix brutes en amandes décortiquées
	Structures de financement Décentralisé		Fournisseurs de matériels		
	FIRCA				



Annexe 4




ANALYSE DES PROBLEMES



Analyse des problèmes
Sous-causes





Analyse des problèmes
Sous-causes




ANNEXE 5

ANALYSE DES OBJECTIFS

ANALYSE DES OBJECTIFS





Annexe 6

Liste des participants

NOM & PRENOMS	STRUCTURE/	FONCTION	ADRESSE/TEL.
APPIA KOUASSI YEBOUA	KANWORD/BOKOU	DIRECTEUR	35 91 52 96/ 07 59 79 73
KOUAKOU VREMEN	KASSOUTRI/TANDA	PCA	35 91 81 01
OUYA ADOLPHE	FIRCA	CHARGE DE PROGRAMME	05 17 99 88
BINI KOUASSI KOUMAN	DPP/MINAGRI	COORDONNATEUR	20 21 30 23
N'GORAN KOFFI SERAPHIN	COOPRADRI	PRESIDENT	30 62 44 82/ 05 38 33 98
KONAN KOUASSI EDOUARD	APACI	PCA	07 00 97 82
BAMBA LADJI	LEMISSA	PCA	07 96 60 60
SEKONGO FONIBE	COPABO/BKOU	DIRECTEUR	35 91 63 19/ 05 63 28 33
KONE KARIDJA	INADES FROMATION CI	CHARGE DE PROGRAMME	050 8 04 59 33 50 40 71/ 22 50 40 72
TRAORE ASSISTA C.	ARECA	CHARGE DE FILIERE ANA-CARDE	05 64 61 53/ 22 52 75 80
AYEMOU DJATIN EDMOND	PROMEXA	GESTINNAIRE DE PROGRAMME	07 88 03 80 /20 2105 61 / 62
SORO KARTIEHOUA	COWAKO	COMPTABLE	05 21 29 16/ 07 70 81 34
OUATTARA GNIRE MARIAM	RONGEAD INADES	CONSULTANTE PROJET	07 74 78 29
DJAHA AKADIE JEAN-BAPTISTE	CNRA	CHERCHEUR	05 83 41 63
BLI BI YOUZAN	ANADER	CHEF DE CELLULE	20 21 92 58/ 05 75 38 10
KOUIZIA SOUNDE DENIS	ARECA	DIRECTEUR TECHNIQUE	22 52 75 80
TUO TIORNA	CEAB / BOUAFLE	PCA	30 68 84 35/ 05 72 10 30
OSSENI BOURAÏMA	FIRCA	CT	22 52 81 81/ 07 09 25 55
SARE AMEDEE	CABINET BERGAIN	CO MODERATEUR	05 63 00 28
LORGN JEAN PAUL	CABINET	MODERATEUR	05 64 62 54
KELEMORI COULIBALY	CONAKAKO	GERANT	36 86 17 43/ 07 60 50 24
SOULEMANE BAMBA	ECOYA/YAKRO	1 ^{ER} VICE PCA	07 80 13 09/ 05 89 80 50
N'GUESSAN KOFFI RODRIGUE	MINAGRI/DGPDA/DPEX	CHEF DE SERVICE	07 73 25 50
AGADA N'GUESSAN	AKOUNDHA EXPERTISES	CONSULTANT	07 01 81 15 / 05 07 61 37
N'DA ADOPO ACHILLE	CNRA	CHEF DE PROGRAMME. FRUIT	07 09 02 60

Annexe 7

ATELIER DE PLANIFICATION DE LA FILIERE ANACARDE

**FICHES – PROJETS ET PROGRAMME OPERATIONNEL
2005-2006**

**FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES
FILIERE ANACARDE
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS**

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS			
N°	Référence	Projets	Coûts (FCFA)
		Recherche	
1		Diagnostic de la culture de l'anacarde	74 085 000
2	Re	Amélioration variétale	109 958 000
3	Re	Etude de marche sur les produits dérivés de l'anacarde	43 210 000
4	Re	Adaptation des techniques de décorticage aux conditions locales	174 000 000
		<i>Sous Total Recherche</i>	<i>401 253 000</i>
		Conseil agricole	
5	Co	Renforcement du Conseil agricole	127 250 000
6	Co	Création de centres de gestion	309 895 000
		<i>Sous Total Conseil agricole</i>	<i>437 145 000</i>
		Formation	
7	Fo	Formation aux métiers de la Filière Anacarde	127 780 000
		<i>Sous Total Formation</i>	<i>127 780 000</i>
		Renforcement des OPA	
8	Opa	Formation des membres et des employés des OPA	87 620 000
9	Opa	Elaboration d'un plan de développement des OPA	120 250 000
		<i>Sous Total OPA</i>	<i>207 870 000</i>
TOTAL GENERAL			1 174 048 000

FIRCA	
Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 01/2005-2006
Intitulé du projet : Diagnostic de la culture de l'Anacarde	
1. Orientation	Améliorer les performances de la filière
2. Objectifs	· Améliorer de la connaissance la culture d'anacarde
3. Description de l'état actuel	· Utilisation de matériel végétal tout venant · Non maîtrise de l'itinéraire technique · Peu d'information sur la culture · Zones de production non définies
4. Contraintes	· Contraintes sociopolitiques (La grande partie de la zone de production est assiégée)
5. Population bénéficiaire	· Producteurs · OPA · Interprofession
6. Stratégie de Mise en œuvre	· Rédiger des termes de références · Lancer un appel d'offre pour recruter les compétences · Coordonner la réalisation de l'étude (FIRCA)
7. Actions passées ou en cours	· Diagnostic sommaire de la culture à Mankono, Séguéla et Odienné par le CNRA · Etudes réalisées par le PPDEA et l'Interprofession PROMEXA
8. Activités proposées	· Enquête dans les zones de production · Analyse des résultats · Atelier de restitution
9. Durée d'exécution	· 2 ans
10. Maître d'ouvrage	FIRCA
11. Maître d'œuvre	· Cabinets prestataires de services · Centres de recherche
12. Partenaires	· ANADER / CNRA / Cabinets / ONG
13. Coût prévisionnel	74 085 000 FCFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	· FIRCA – Partenaires au développement
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- L'étude – diagnostique est réalisée au plus tard à la fin du troisième trimestre de la première année du projet de 2 ans

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 01/2005-2006 : Diagnostic de la culture de l'Anacarde				
Composantes et Activités	Unités	Quantité	CU (FCFA)	CT (FCFA)
I. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA PLANTE				
1.1. Recherche bibliographique		forfait		1 200 000
Sous total (I)				1 200 000
II. RECENSEMENT EXHAUSTIF DES VERGERS				
	Région	5		
2.1. Préparation du recensement	H/j	40	50 000	2 000 000
2.2. Formation des enquêteurs	H/j	148	20 000	2 960 000
2.3. Conduite du recensement	H/j	1 000	15 000	15 000 000
2.4. Analyse de données et Rapport	H/j	44	50 000	2 200 000
Sous total (II)				22 160 000
III. DIAGNOSTIC DE LA CULTURE DE L'ANACARDIER				
	Région	5		
3.1. Préparation des supports questionnaires et fiches d'enquêtes	Page	5 000	25	125 000
3.2. Déroulement de la collecte des données	H/j	180	150 000	27 000 000
3.3. Activité du guide par l'ANADER	H/j	90	15 000	1 350 000
3.4. Traitement, analyse de données et édition du rapport final	H/j	forfait		750 000
5.5. Atelier de restitution		forfait		3 500 000
Sous total (III)				32 725 000
IV. BESOIN EN MATERIEL				
4.1. Caméra numérique avec lecteur de CD	U	1	2 500 000	2 500 000
4.2. Micro - ordinateur portable et imprimante	U	1	2 500 000	2 500 000
4.3. Petit matériel de terrain		forfait		500 000
4.4. Fournitures de bureau		forfait		500 000
Sous total (IV)				6 000 000
TOTAL COMPOSANTES TECHNIQUES (1+2+3+4)				62 085 000
V. GESTION DU PROJET				
5.1. Etude de faisabilité	H/mois	1	4 000 000	4 000 000
5.2. Suivi de l'exécution du projet	H/mois	1	4 000 000	4 000 000
5.3. Suivi- Evaluation	H/mois	1	4 000 000	4 000 000
Sous total(V)				12 000 000
TOTAL GENERAL				74 085 000

FIRCA	
Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 02/2005-2006
Intitulé du projet : Amélioration variétale	
1. Orientation	Améliorer les performances de la Filière Anacarde
2. Objectifs	Amélioration de la productivité de la culture d'anacarde
3. Description de l'état actuel	* Absence de variétés sélectionnées * Faibles rendements * Noix de différentes tailles
4. Contraintes	* Contraintes sociopolitiques * Durée de sélection
5. Population bénéficiaire	* Producteurs * Usiniers
6. Stratégie de Mise en œuvre	* Rédiger des termes de références * Lancer un appel d'offre pour recruter les compétences
7. Actions passées ou en cours	* Introduction de variétés * Mise en place de collection
8. Activités proposées	* Caractérisation du matériel végétal * Sélection variétale – introduction de variétés sélectionnées * Tests multi locaux – Elaboration d'itinéraires techniques adaptés
9. Durée d'exécution	* Au moins 10 ans * Evaluation périodique tous les 2 ans
10. Maître d'ouvrage	* FIRCA
11. Maître d'œuvre	* Centres de recherches agronomiques
12. Partenaires	* ANADER – CNRA – Universités ESA
13. Coût prévisionnel	109 958 000 FCFA
14. Impact sur l'environnement	
5. Source de Financement	* FIRCA * Autres bailleurs de fonds
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- La caractérisation du matériel végétal sera achevée à la fin de la première année du projet
- Les tests multilocus sont mis en place au premier semestre de la première année du projet
- Six itinéraires techniques sont élaborés au plus tard à la fin du projet

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 02/2005-2006 : Amélioration variétale				
Composantes et Activités	Unités	Quantité	CU (FCFA)	CT(FCFA)
I. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA PLANTE				1 000 000
1. Abonnement à des revues scientifiques	Nombre	2	350 000	700 000
2. Achats d'ouvrages		forfait		300 000
Sous total (I)				1 000 000
II. GESTION DES RESSOURCES GENETIQUES				
2.1. Caractérisation agronomique du matériel végétal existant				5 700 000
<i>Matériels et produits de laboratoire</i>		forfait		1 500 000
<i>Recrutement de stagiaire</i>	H/mois	24	100 000	2 400 000
<i>Frais de laboratoire</i>	mois	12	150 000	1 800 000
2. 2. Caractérisation biochimique et moléculaire du matériel végétal existant				5 700 000
<i>Matériels et produits de laboratoire</i>		forfait		1 500 000
<i>Recrutement de stagiaire</i>	H/mois	24	100 000	2 400 000
<i>Frais de laboratoire</i>	mois	12	150 000	1 800 000
2. 3. Evaluation du matériel végétal				500 000
2. 4. Enrichissement de la variabilité				14 200 800
<i>. Prospection dans les pays producteurs et introduction de nouvelles variétés</i>	Chercheur	2	3 390 000	6 780 000
<i>. Création et sélection variétale</i>	Chercheur	2	3 710 400	7 420 800
2.5. Tests multilocaux				29 775 600
<i>Création de pépinières</i>	Localité	3	5 329 600	15 988 800
<i>Mise en place des vergers</i>	Localité	3	4 595 600	13 786 800
2. 6. Elaboration d'itinéraires techniques adaptés	Nombre	6	3 300 000	19 800 000
Sous total (II)				75 676 400
III. COORDINATION ET SUPERVISION SCIENTIFIQUE				
Honoraires du coordonnateur	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
Frais de véhicule	km	2 400	534	1 281 600
Sous total (III)				9 281 600
TOTAL COMPOSANTES TECHNIQUES				85 958 000
IV. GESTION DU PROJET				
4.1 Etude de faisabilité	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
4.2 Suivi de l'exécution du projet	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
4.3 Suivi - évaluation	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
Sous total (IV)				24 000 000
TOTAL GENERAL				109 958 000

FIRCA	
Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 03/2005-2006
Intitulé du projet : Etude de marché sur les produits dérivés de l'Anacarde	
1. Orientation	Améliorer les performances de la Filière Anacarde
2. Objectifs	* Offre de nouveaux débouchés
3. Description de l'état actuel	* Monopsonne indien : Un (1) seul débouché (Inde) pour plusieurs producteurs
4. Contraintes	
5. Population bénéficiaire	* Acteurs de la filière * Etat
6. Stratégie de Mise en œuvre	* Rédiger des termes de références * Lancer un appel d'offre pour recruter les compétences * Coordonner la réalisation de l'étude
7. Actions passées ou en cours	* Etude sommaire réalisée par le RONGEAD / IFCI * Etude du schéma directeur du développement industriel - Etudes commandités par les industriels
8. Activités proposées	* Enquêtes * Prospection * Analyse des résultats * Atelier de restitution / validation
9. Durée d'exécution	* Un (1) an
10. Maître d'ouvrage	* FIRCA
11. Maître d'œuvre	* Cabinets prestataires de services * Centres de recherche
2. Partenaires	* APEX-CI * PROMEXA * ONG
13. Coût prévisionnel	43 210 000 FCFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	* FIRCA * APEX-CI * Partenaires au développement
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- L'étude de marché sur les produits dérivés est réalisée à la fin du premier semestre du projet
- Un atelier de restitution des résultats de l'étude est réalisé au troisième trimestre du projet

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 03/2005-2006 : Etude de marché sur les produits dérivés de l'Anacarde				
Désignation	Unités	Quantité	Prix unitaire	Montant total
I- Prospection de marchés				
1.1 Amérique du Nord				
. Transport	U	2	1 000 000	2 000 000
. Perdiem	h/j	10	120 000	1 200 000
. Honoraires	h/j	10	250 000	2 500 000
S/Sous total (1.1)				5 700 000
Europe				
Transport	U	4	200 000	800 000
Perdiem	h/j	20	120 000	2 400 000
Honoraires	h/j	20	250 000	5 000 000
S/Sous total (1.2)				8 200 000
Asie				
Transport	U	3	1 000 000	3 000 000
Perdiem	h/j	12	120 000	1 440 000
Honoraires	h/j	12	250 000	3 000 000
S/Sous total 1.3)				7 440 000
Afrique				
Transport	U	3	1 000 000	3 000 000
Perdiem	h/j	9	120 000	1 080 000
Honoraires	h/j	9	250 000	2 250 000
S/Sous total (1.4)				6 330 000
Sous total (I)				27 670 000
II- Atelier de restitution des résultats de l'étude				
2.1 Location de salles	U	1	300 000	300 000
2.2 Pauses café/déjeuner	h/j	50	15 000	750 000
2.3 Perdiem participant	h/j	50	50 000	2 500 000
2.4 Perdiem consultant	h/j	2	120 000	240 000
2.5 Honoraires	h/j	3	250 000	750 000
Sous total (II)				4 540 000
III- Rédaction du rapport				
3.1 Accès aux bases de données internationales	U	forfait		3 000 000
3.2 Honoraire	h/j	8	250 000	2 000 000
Sous total (III)				5 000 000
TOTAL COMPOSANTES TECHNIQUES (I+II+III)				37 210 000
IV- Gestion du projet				
4.1 Etude de faisabilité	H/mois	0,5	4 000 000	2 000 000
4.2 Suivi de l'exécution du projet	H/mois	0,5	4 000 000	2 000 000
4.3 Suivi - évaluation	H/mois	0,5	4 000 000	2 000 000
Sous total (IV)				6 000 000
TOTAL GENERAL				43 210 000

FIRCA Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 04/2005-2006
Intitulé du projet : Adaptation des techniques de décortilage aux conditions locales	
1. Orientation	Améliorer les performances de la Filière Anacarde
2. Objectifs	* Amélioration de la capacité locale de transformation
3. Description de l'état actuel	* Faible capacité de transformation * Deux (2) unités existantes sont inopérantes * Transformation semi artificiel au stade embryonnaire
4. Contraintes	* Contraintes sociopolitiques (zones de production assiégées)
5. Population bénéficiaire	* Producteurs * OPA * Groupements féminins
6. Stratégie de Mise en œuvre	* Sous-traitance avec un (des) opérateur(s) pour test d'adaptation des équipements
7. Actions passées ou en cours	* Projets pilotes RONGEAD/IFCI
8. Activités proposées	* Etat des lieux du matériel existant * Adaptation du matériel * Formation / Vulgarisation
9. Durée d'exécution	* Deux (2) ans
10. Maître d'ouvrage	* FIRCA
11. Maître d'œuvre	* Entreprises prestataires de services
12. Partenaires	* ONG(s) nationales et internationales
13. Coût prévisionnel	174 000 000 FCFA
14. Impact sur l'environnement	* Risques de pollution atmosphérique * Corrosion de la peau
15. Source de Financement	* FIRCA * ONG * Organismes de financement
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- L'inventaire du matériel et des équipement utilisés en Afrique et en Asie sera réalisé au début du premier semestre du projet
- 3 Formateurs sont formés aux techniques de décortilage au plus tard au premier trimestre de la deuxième année du projet
- Trois ateliers mobiles servant à la formation sont construits au premier trimestre de la deuxième année du projet
- 50 Techniciens sont formés au décortilage et à l'entretien des équipements.

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 04/2005-2006 : Adaptation des techniques de décortilage de la noix aux conditions locales				
COMPOSANTES	UNITE	QTE	CU (FCFA)	CT (FCFA)
I- Etat des lieux du matériel et des équipements de décortilage utilisés dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie				
1.1. Recherche documentaire	H/mois	1	4 000 000	4 000 000
1.2. Voyages et séjours d'une équipe de 2 personnes				
. Billets d'avions	Nombre	2	5 000 000	10 000 000
. Perdiem: 60 jours x 150 000/F/jr (1)	Jours	60	150 000	9 000 000
1.3. Consultant national senior	H/mois	5	4 000 000	20 000 000
Sous total(I)				43 000 000
II- Achat d'échantillons d'équipements de décortilage	Echantillon	10	1 000 000	1 000 000
Sous total(II)				1 000 000
III- Formation de 3 formateurs (profil BTS électromécanicien) aux techniques de décortilage (2)				
3.1. Billets d'avions A/R	Nombre	3	1 000 000	3 000 000
3.2. Perdiem out of country (60 jrs 150 000) x	Jours	180	150 000	27 000 000
3.3. Frais de formation (13 000 000 x 3)	Nombre	3	13 000 000	39 000 000
Sous total(III)				69 000 000
IV- Tests d'adaptation du matériel (3)				
	Nombre	2	25 000 000	25 000 000
Sous total(IV)				25 000 000
V- Formation / Vulgarisation				
5.1. Construction d'ateliers mobiles de décortilage	Nombre	3	3 000 000	9 000 000
5.2. Formation de techniciens au décortilage et à l'entretien des équipements (4)	Nombre	50	400 000	20 000 000
Sous total (V)				29 000 000
TOTAL COMPOSANTES TECHNIQUES 51+2+3+4+5)				142 000 000
VI- Gestion du projet				
6.1. Etude de faisabilité	H/m	2	4 000 000	8 000 000
6.2. Appui au suivi de l'exécution	H/m	1	4 000 000	4 000 000
6.3. Suivi-Evaluation	H/m	1	4 000 000	4 000 000
Sous total (6)				16 000 000
TOTAL GENERAL				174 000 000
Observations :				
(1) 2 Personnes x 30 jours x 150 000 F/jr				
(2) Formation dans trois pays ciblés à raison de 20 jrs/pays				
(3) En collaboration avec des prestataires type I2T avec production d'échantillons des nouveaux équipements				
(4) Formation de 50 techniciens en 40 jours				

FIRCA	
Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 05/2005-2006
Intitulé du projet : Renforcement du conseil agricole	
1. Orientation	Améliorer les performances de la Filière Anacarde
2. Objectifs	Améliorer les capacités techniques des producteurs
3. Description de l'état actuel	* Technique culturale non maîtrisée * Destruction des vergers par les feux de brousse
4. Contraintes	* Multiplicité des intervenants sur le terrain
5. Population bénéficiaire	* Producteurs * OPA
6. Stratégie de Mise en œuvre	* Recrutement d'un prestataire de service
7. Actions passées ou en cours	* Intervention de diverses structures : ANADER, ONG, OPA
8. Activités proposées	* Création de parcelle de démonstration, * Formation aux techniques culturales * Suivi évaluations des actions productives
9. Durée d'exécution	* 6 ans (en phase de 2 ans)
10. Maître d'ouvrage	* FIRCA
11. Maître d'œuvre	* Prestataires de services
12. Partenaires	* Bailleur de fonds * Structures d'encadrements (ANADER)
13. Coût prévisionnel	127 250 000 FCFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	* FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- Une mission de formation de 5 formateurs est réalisée au Brésil et en Inde au premier trimestre du projet
- Un manuel de formation est diffusé, en 2 500 exemplaires, auprès des producteurs et de leurs OPA

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 05/2005-2006 : Renforcement du conseil agricole				
COMPOSANTES	UNITE	QUANTITE	CU (FCFA)	CT (FCFA)
I- Mission de formation en Inde puis au Brésil d'une équipe mixte sur une période de 2 mois				
1.1 Billets d'avion (5 pers)	Nombre	5	3 000 000	15 000 000
1.2 Perdiem	H/jours	60	150 000	9 000 000
1.3 Frais divers de documentation	forfait	1	1 000 000	1 000 000
Sous total (I)				25 000 000
II- Elaboration d'un Manuel de phytotechnie spéciale dédiée à l'anacardier et traitant des modules suivants				
<i>Botanique, Génétique, Agronomie, Protection sanitaire, Récolte/Séchage/</i>				
<i>Stockage des noix, Principaux produits bruts du fruit de l'anacardier et leurs utilisations, Produits dérivés des fruits de l'anacardier: leurs utilisations, et les Techniques de production, Marchés des différents produits / produits dérivés, etc.</i>				
III- Duplication du Manuel en 200 exemplaires				
	Nombre	200	10 000	2 000 000
IV- Déclinaison du Manuel en documents /fiches techniques simplifiés à usage des encadreurs de base				
	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
V- Duplication des fiches techniques en 2 500 exemplaires				
	Nombre	2 500	2 500	6 250 000
VI- Diffusion des fiches auprès des producteurs et leurs OPA(1)				
	forfait	2	25 000 000	50 000 000
TOTAL COMPOSANTES TECHNIQUES				111 250 000
VII- Gestion du projet				
7.1 Etude de faisabilité	H/m	2	4 000 000	8 000 000
7.2 Appui au suivi de l'exécution	H/m	1	4 000 000	4 000 000
7.3 Suivi- Evaluation	H/m	1	4 000 000	4 000 000
Sous total (VII)				16 000 000
TOTAL GENERAL				127 250 000

FIRCA	
Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 06/2005-2006
Intitulé du projet : Création de centres de gestion	
1. Orientation	Améliorer les performances de la Filière Anacarde
2. Objectifs	Améliorer la prise de décision au niveau des OPA
3. Description de l'état actuel	* Non maîtrise des documents comptables et financiers * Non maîtrise des coûts de production
4. Contraintes	* Analphabétisme * Résistance au changement
5. Population bénéficiaire	* Producteurs
6. Stratégie de Mise en œuvre	* Mise en place de conseillers de gestion rattachés à un centre de gestion
7. Actions passées ou en cours	* Existence de centres de gestion embryonnaires
8. Activités proposées	* Sensibiliser les producteurs * Former les conseillers * Assurer le fonctionnement des centres de gestion
9. Durée d'exécution	* 2 ans
10. Maître d'ouvrage	* FIRCA
11. Maître d'œuvre	-
12. Partenaires	* OPA * ONG * Partenaires eu développement
13. Coût prévisionnel	
14. Impact sur l'environnement	309 895 000 FCFA
15. Source de Financement	* FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- Une étude de faisabilité du Centre de gestion est réalisée
- 40 gestionnaires des Centres seront formés au premier semestre du projet

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 06/2005-2006 : Création de centres de gestion				
Désignation	Unités	Quantité	Prix unitaire	Montant total
I- Etudes préalables				
1.1 Identification des probables bénéficiaires et de leurs besoins				
Déplacements	km	12 000	250	3 000 000
Perdiem	h/j	30	50 000	1 500 000
Honoraires	h/j	30	120 000	3 600 000
Sous total (I)				8 100 000
II- Etude de faisabilité du centre de gestion				
Honoraires	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
Sous total (II)				8 000 000
III- Renforcements des capacités des centres de gestion				
3.1 Formation des gestionnaires des centres				27 920 000
Déplacement des apprenants	forfait	40	20 000	800 000
Hébergement des apprenants	h/j	600	15 000	9 000 000
Restauration des apprenants	h/j	600	10 000	6 000 000
Cahiers de formation	U	40	15 000	600 000
Déplacement du Consultant	km	5 280	250	1 320 000
Perdiem du Consultant	h/j	60	50 000	3 000 000
Honoraires du Consultant	h/j	60	120 000	7 200 000
3.2 Formations théoriques				8 400 000
Location de mat. info et électro	U	60	60 000	3 600 000
Location de salles de formation	U	48	100 000	4 800 000
3.3 Formations pratiques				400 000
Déplacements des apprenants	U	40	10 000	400 000
3.4 Autres charges				249 175 000
Acquisition de logiciels de gestion	U	10	1 200 000	12 000 000
Acquisition de mat. Informatique	U	10	2 000 000	20 000 000
*Suvention prestation des centres	U	10	21 717 500	217 175 000
Sous total (III)				285 895 000
IV- Gestion du projet				
4.1 Etude de faisabilité	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
4.2 Suivi de l'exécution du projet	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
4.3 Suivi - évaluation	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
Sous total (IV)				24 000 000
TOTAL GENERAL				309 895 000
* La subvention des services des centres de gestion est une charge récurrente, Le montant restant pour les années suivantes est de 93 075 000 fca				

FIRCA	
Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 07/2005-2006
Intitulé du projet : Formation aux métiers de la filière Anacarde	
1. Orientation	Améliorer les performances de la Filière Anacarde
2. Objectifs	* Rendre les acteurs de la filière compétents
3. Description de l'état actuel	* Insuffisance de spécialiste dans la filière
4. Contraintes	* Néant
5. Population bénéficiaire	* Jeunes ruraux ou citoyens désirant s'impliquer dans la production d'anacarde
6. Stratégie de Mise en œuvre	* Installation d'un système de formation par zone de production
7. Actions passées ou en cours	* Quelques initiatives disparates
8. Activités proposées	* Sensibiliser aux métiers de la filière * Créer les centres de formation * Mettre en place le système de formation
9. Durée d'exécution	* 2 ans
10. Maître d'ouvrage	* FIRCA
11. Maître d'œuvre	* Centres de formation agricoles * Cabinets prestataires de services
12. Partenaires	* OPA * ONG * Partenaires au développement
13. Coût prévisionnel	127 780 000 FCFA
14. Impact sur l'environnement	* Néant
15. Source de Financement	* FIRCA * OPA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Des supports de formation aux différents métiers de la filière Anacarde seront réalisés au premier trimestre du projet
- Un film vidéo sur le processus de transformation de la noix de cajou est réalisé au deuxième trimestre du projet
- Les producteurs des 10 zones de production seront formés aux différents métiers de la filière Anacarde

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 07/2005-2006 : Formation aux métiers de l'Anacarde				
COMPOSANTES	UNITE	QUANTITE	CU (FCFA)	CT (FCFA)
I- Réalisation de supports de formation aux différents types de métiers de la filière				
1.1 Production de plants				
. Réalisation de K7 / CD vidéo sur les différentes étapes de production de plants	forfait	1	10 000 000	10 000 000
. Duplication de la K7 ou du CD en 50 copies et la diffuser auprès des groupes cibles	Nombre	50	20 000	1 000 000
. Conception de fiches techniques illustrées sur les étapes de production de plants	forfait	1	10 000 000	10 000 000
. Duplication des fiches techniques (1 000 exemplaires)	Nombre	1000	2 500	2 500 000
S/Sous total (1.1)				23 500 000
1.2 Culture de l'anacardier/Production et Récolte de la noix				
. Réalisation de K7vidéo sur la culture de l'anacardier	forfait	1	15 000 000	15 000 000
. Conception de fiches techniques illustrées sur l'itinéraire technique de la culture de l'anacardier	forfait	1	1 000 000	1 000 000
. Duplication des supports audiovisuels (100 copies)	Nombre	100	20 000	2 000 000
. Duplication fiches techniques (1 000 exemplaires)	Nombre	1 000	2 500	2 500 000
S/Sous total (1.2)				20 500 000
1.3 Contrôle de qualité de la noix				
. Duplication du document de normes de qualité de la noix de cajou avec leurs causes		1	1 000 000	1 000 000
. Réalisation de nuancier en couleur sur les défauts de qualité de la noix de cajou avec leurs coefficients de décôte	forfait	1	500 000	500 000
. Duplication du poster en 2 500 exemplaires	Nombre	2 500	4 000	10 000 000
. Duplication du nuancier en 2000 exemplaires	Nombre	2 000	1 500	3 000 000
. Production et duplication de la pince à couper la noix	Nombre	1 000	1 000	1 000 000
S/Sous total (1.3)				15 500 000
Sous total L (I)				59 500 000
II- Tournées d'information et de formation des groupements de producteurs dans les 10 zones de production				
	Nombre	10	4 000 000	4 000 000
III- Réalisation d'une vidéo documentaire sur le processus de transformation de la noix de cajou				
	forfait	1	10 000 000	10 000 000
IV- Vulgarisation et sensibilisation des producteurs				
4.1 Honoraires	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
4.2 Perdiem in country	H/jour	60	200 000	12 000 000
4.3 Fonctionnement Véhicule	km	6 000	380	2 280 000
Sous total(IV)				22 280 000
TOTAL COMPOSANTES (I+II+III+IV)				95 780 000
V. Gestion du projet				
5.1 Etude de faisabilité	H/m	2	4 000 000	8 000 000
5.2 Appui au suivi de l'exécution	H/m	3	4 000 000	12 000 000
5.3 Suivi- Evaluation	H/m	3	4 000 000	12 000 000
Sous total (V)				32 000 000
TOTAL GENERAL				127 780 000

FIRCA	
Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 08/2005-2006
Intitulé du projet : Elaboration d'un plan de développement des OPA	
1. Orientation	Améliorer les performances de la Filière Anacarde
2. Objectifs	* Améliorer la gestion prospective des OPA
3. Description de l'état actuel	* Absence de plan directeur * Absence d'objectifs stratégiques
4. Contraintes	* Résistance au changement * Insuffisance de capacités managériales des dirigeants
5. Population bénéficiaire	* Les dirigeants des OPA
6. Stratégie de Mise en œuvre	* Elaborer les plans de développement de façon participative par prestation de service
7. Actions passées ou en cours	* Formation insuffisante des OPA par certaines organisations
8. Activités proposées	* Recenser les OPA * Réaliser les diagnostics * Elaborer du plan * Former les dirigeants à la planification stratégique
9. Durée d'exécution	* 2 ans
10. Maître d'ouvrage	* FIRCA
11. Maître d'œuvre	* Cabinets prestataires de services ayant des compétences en planification stratégique d'entreprise
12. Partenaires	* ONG * Structures d'encadrements
13. Coût prévisionnel	120 250 000 FCFA
14. Impact sur l'environnement	* Néant
15. Source de Financement	* FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- Un plan de développement est élaboré pour chacune des 25 coopératives ciblées au plus tard à la fin du projet

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 08/2005-2006 : Elaboration d'un plan de développement pour les coopératives				
Composantes, sous composantes et activités	Unité	Quantité	C U (FCFA)	CT (FCFA)
I- Elaboration du plan				
1.1 Missions et réunions préparatoires(1)	H/jours	100	200 000	20 000 000
1.2 Atelier de planification participatif (2)	H/jours	250	200 000	50 000 000
1.3 Edition des plans	Nombre	25	200 000	5 000 000
1.3 Coût d'organisation des ateliers (3)	Nombre	25	500 000	12 500 000
Sous total (I)				87 500 000
II- Appui à la mise en œuvre des plans				
2.1 Honoraires d'experts- consultants(4)	H/jours	120	200 000	24 000 000
2.2 Frais de mission (5)	jours	175	50 000	8 750 000
Sous total (II)				32 750 000
III- Gestion du projet				
3.1 Etude de faisabilité	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
3.2 Appui au suivi de l'exécution	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
3.3 Suivi-Evaluation	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
Sous total				24 000 000
TOTAL GENERAL				120 250 000
Observations :				
Coût du projet pour 25 Coopératives				
(1) 4 jours par coopératives				
(2) 10 jours par coopératives				
(3) Prise en charge de 25 personnes par coopérative				
(4) 3 jours par coopérative et par an				
(5) Frais de séjour + carburant véhicule				

FIRCA	
Filière Anacarde	
Programme 2005-2010	
Code action : ANACARDE 2005-2006	Projet : 09/2005-2006
Intitulé du projet : Formation des OPA (Membres, Dirigeants, Personnels) à l'esprit coopératif	
1. Orientation	Améliorer les performances de la filière anacarde
2. Objectifs	Rendre les OPA plus opérationnels
3. Description de l'état actuel	* Faible organisation des OPA * Inexistence de faitière * Manque d'esprit coopératif
4. Contraintes	* Difficulté d'application de la loi coopérative
5. Population bénéficiaire	* Producteurs * OPA
6. Stratégie de Mise en œuvre	* Formation par prestation de service et transfert de compétence à des cellules endogènes
7. Actions passées ou en cours	* Formation par les structures d'encadrement (ONG, Cabinets...)
8. Activités proposées	* Formation : dirigeants, personnels, producteurs * Suivi – évaluation périodique
9. Durée d'exécution	* 6 ans (en phase de deux (2) ans)
10. Maître d'ouvrage	* FIRCA
11. Maître d'œuvre	* Cabinets de formations
12. Partenaires	* ONG * Structures d'encadrement
13. Coût prévisionnel	87 620 000 FCFA
14. Impact sur l'environnement	* Néant
15. Source de Financement	* FIRCA...
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- Environ 500 dirigeants, membres et employés des 25 coopératives sont formés à l'esprit coopératif

FILIERE ANACARDE				
Projet N° 09/2005-2006 : Formation des membres et du personnel des OPA				
Rubriques	Unités	Quantité	C U (FCFA)	CT (FCFA)
I- PREPARATION DE LA FORMATION				
1.1 Inventaire des OPA				
Recherche documentaire		forfait		120 000
Visites et prose de contact				
. Déplacements	km	12 000	250	3 000 000
. Perdiem	h/j	20	50 000	1 000 000
. Honoraires	h/j	20	150 000	3 000 000
<i>S/Sous total (1.1)</i>				7 120 000
1.2 Préparation des modules et supports didactiques				
Honoraires	H/mois	1	4 000 000	4 000 000
<i>S/Sous total (1.1)</i>				4 000 000
Sous total (I)				11 120 000
II- DIFFUSION DE LA FORMATION				
2.1 Cahiers de formation	U	500	10 000	5 000 000
2.2 Location mat info. et électro.	U	50	60 000	3 000 000
2.3 Location de salles de formation	U	50	100 000	5 000 000
2.4 Déplacements	km	12 000	250	3 000 000
2.5 Perdiem	h/j	50	50 000	2 500 000
2.6 Restauration des apprenants	h/j	2 500	5 000	12 500 000
2.7 Honoraires	h/j	50	150 000	7 500 000
Sous total (II)				38 500 000
III- SUIVI POST FORMATION				
3.1 Déplacements	km	24 000	250	6 000 000
3.2 Perdiem	h/j	40	50 000	2 000 000
3.3 Honoraires	h/j	40	150 000	6 000 000
Sous total (III)				14 000 000
TOTAL COMPOSANTES TECHNIQUES				63 620 000
IV- GESTION DU PROJET				
4.1 Etude de faisabilité	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
4.2 Suivi de l'exécution du projet	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
4.3 Suivi - évaluation	H/mois	2	4 000 000	8 000 000
Sous total (IV)				24 000 000
TOTAL GENERAL				87 620 000