

**ATELIER DE PLANIFICATION DES ACTIVITES DE LA FILIERE
VIVRIER**

Hôtel IBIS-Plateau: 7-9 septembre 2004



RAPPORT

NOVEMBRE 2004

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation de son programme de travail, le FIRCA a décidé d'organiser une large concertation, touchant l'ensemble des acteurs, en vue de procéder à la planification des activités de la filière Vivrier, par la méthode participative. A cet effet et en étroite collaboration avec la filière, il a organisé un atelier de planification du 07 au 9 septembre 2004 à l'Hôtel Ibis Plateau.

Le présent rapport rend compte de la méthodologie de travail utilisée, du déroulement de l'atelier et des résultats obtenus.

2.. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'outil de planification utilisée est la méthode de Planification des Projets par Objectifs (PPO), avec une adaptation des étapes au contexte particulier des objectifs recherchés par le FIRCA.

C'est une méthode participative basée sur les principes de la causalité et du travail en groupes pluridisciplinaires, faisant intervenir dans la réflexion, les personnes ressources directement ou indirectement concernées par le projet.

Ainsi, sous la conduite d'une équipe de Consultants/modérateurs du Cabinet BERGAIN SARL, les participants à l'atelier ont réalisé les différentes étapes suivantes :

- Identification des acteurs de la filière ;
- Analyse des problèmes des producteurs de vivrier;
- Définition d'une vision commune pour la filière Vivrier ;
- Analyse des objectifs ;
- Elaboration du Cadre Logique à travers :
 - La définition de l'Objectif Global ;
 - La définition de l'Objectif de Développement ;
 - La définition des Objectifs Spécifiques;
 - La définition des Résultats attendus pour chaque Objectif Spécifique ;
 - L'identification des Activités à mener pour atteindre chaque Résultat ;
 - La formulation des Indicateurs Objectivement Vérifiables pour la mesure de l' Objectif Spécifique et des Résultats;
 - La Sélection des actions-projets pour les deux années à venir;
 - L'Elaboration des fiches-projet à partir des actions-projets sélectionnées.

Les travaux se sont déroulés alternativement en séances plénières et en groupes de travail pour les étapes d'identification des activités, de formulation des indicateurs et d'élaboration des fiches-projets. Les résultats des différents groupes de travail ont été validés à chacune des étapes par l'atelier en séances plénières.

3. LES PARTICIPANTS

Les participants à l'atelier étaient au nombre de vingt quatre (24) personnes, représentant 19 structures, réparties comme suit :

N°	STRUCTURE	NOMBRE DE REPRESENTANTS
Producteurs et Opérateurs		
1	COOPABO	1
2	Coopérative DABOU MOUN	1
3	ASFETON	1
4	Coopérative YEYOBIE	1
5	OVPV	1
6	ROESAO	1
7	REPROVI-CI	4
8	GVC ANIGNA ANIKO	1
9	GVC AMOUHO	1
10	COOPNAB	1
11	ADCVI	1
12	Coopérative des Distributeurs de Vivriers, Fruits et Légumes	1
13	COOFEMA	1
14	COPRODIGO	1
	S/Total	17

Structures de Recherche, de Conseil et Projets		
15	CNRA	2
16	ANADER	1
17	OCPV	1
	S/Total	4

18	MINAGRI	2
19	FIRCA	1
	S/Total	3

TOTAL		24
--------------	--	-----------

La modération de l'atelier de planification, a été assurée par Messieurs, Moussa TOURE et Léandre ASSANBGE CODJO, du Cabinet BERGAIN SARL.

4. RESULTATS DE L'ATELIER

Les résultats obtenus sont présentés dans l'ordre chronologique de déroulement de l'atelier.

4.1 Identification et analyse des acteurs de la filière

Outre le FIRCA, l'atelier a identifié 31 acteurs répartis dans 09 catégories, comme suit:

- Producteurs
- Recherche
- Structures de financement
- Administration
- Conseil agricole
- Distributeurs
- Consommateurs
- Transformateurs
- Autres opérateurs

L'analyse s'est arrêtée à la classification des acteurs de la filière.

4.2 Analyse des problèmes

L'analyse de problèmes consiste à identifier et à analyser les problèmes et les contraintes des acteurs du secteur vivrier. Cette identification a porté sur l'ensemble de l'environnement des acteurs, c'est-à-dire, les problèmes des exploitants individuels, ceux de leurs organisations professionnelles ainsi que les problèmes liés à l'environnement externe dans lequel ils évoluent. Cette analyse a permis d'identifier des liaisons logiques de causes à effets entre les différents problèmes.

Le problème central identifié est le suivant :

"Faible revenu des producteurs "

Les causes directes du « **Faible revenu des producteurs** » sont :

- **Difficultés de commercialisation**
- **Insuffisance d'organisation**
- **Faible productivité**
- **Accès difficile aux financements**

Pour chacune de ces causes directes, les participants ont poursuivi l'analyse pour identifier les sous-causes suivantes :

- Pour "**Difficultés de commercialisation**", quatre principales sous-causes :
 - Difficultés de conservation
 - Insuffisance des circuits de distribution
 - Difficultés de transport
 - Monopole des circuits fermés des acheteurs
- Pour "**Insuffisance d'organisation**", trois principales sous-causes :
 - Insuffisance de communication
 - Procédures d'agrément des coopératives difficiles
 - Faible capacité organisationnelle des acteurs

- Pour "**Faible productivité**", cinq principales sous-causes :
 - Insuffisance du conseil agricole
 - Accès difficile aux terres cultivables
 - Forte pression parasitaire
 - Faible mécanisation
 - Accès difficile à l'eau
 - Sols dégradés
- Pour "**Accès difficile aux financements**", cinq principales sous-causes :
 - Les structures de financement sont peu connues
 - Les structures de financement sont réticentes aux prêts agricoles
 - Les coopératives ne sont pas suffisamment organisées
 - Les conditions de prêts sont difficiles
 - Les financements n'arrivent pas toujours aux bénéficiaires

4.3 Analyse des objectifs

L'analyse des objectifs consiste à décrire, à partir des problèmes identifiés, les situations futures souhaitées et réalistes, après la résolution des problèmes. Ces situations futures sont appelées Objectifs. L'analyse des objectifs permet de réaliser la hiérarchie des objectifs ou arbre des objectifs.

Ainsi, l'objectif principal correspondant au problème central identifié a été formulé comme suit¹ :

" Les revenus des producteurs sont améliorés"

La réalisation de cet objectif passe par la réalisation des principaux sous-objectifs suivants :

- **La commercialisation est améliorée**
- **La filière est bien organisée**
- **La productivité des cultures vivrières est améliorée**
- **Les producteurs ont accès aux financements**

Pour chacun de ses objectifs intermédiaires, l'atelier a également identifié la chaîne des sous-objectifs suivants :

Pour "**La commercialisation est améliorée**", quatre (4) sous-objectifs :

- La conservation est améliorée
- Les circuits de distribution sont améliorés
- Le transport est facilité
- Les circuits de commercialisation des acheteurs sont accessibles

Pour "**La filière est bien organisée**", deux (2) sous-objectifs :

- Le mouvement coopératif est renforcé
- La communication est assurée au sein de la filière

¹ Cette formulation de l'objectif est la description de la situation future atteinte après la résolution des problèmes, les activités identifiées dans les chapitres suivants devant permettre de le réaliser.

Pour " **La productivité des cultures vivrières est améliorée** ", six (6) sous-objectifs :

- Le conseil agricole est amélioré et adapté
- L'accès aux terres cultivables est facilité
- La pression parasitaire est réduite
- Les producteurs ont recours à des méthodes de production mécanisées
- L'approvisionnement en eau est amélioré
- La fertilité des sols est améliorée

Pour " **Les producteurs ont accès aux financements** ", quatre (4) sous-objectifs :

- Les structures de financement sont connues des producteurs
- Les structures de financement sont favorables aux prêts agricoles
- Les conditions de prêt sont facilitées
- Les financements arrivent aux bénéficiaires

4.4 Choix des alternatives de programmes

L'arbre global de l'analyse des objectifs (présenté en annexe 4) a servi de base pour le choix des objectifs qui pourront être poursuivis par le FIRCA, dans le cadre de ses missions et pour l'élaboration de son propre « cadre logique d'intervention ».

Les autres objectifs qui n'ont pas été retenus, parce que ne rentrant pas dans les domaines de responsabilité du FIRCA, figurent néanmoins dans le schéma de planification, comme facteurs externes, dont la réalisation est importante pour l'atteinte des objectifs et des résultats, mais dont la responsabilité échappe au FIRCA.

4.5 Elaboration du Cadre Logique

La matrice du cadre logique, conformément à la méthode de travail utilisée, permet d'indiquer pourquoi le programme ou projet est entrepris, quels résultats le projet se propose d'atteindre, comment le programme ou le projet compte atteindre ces résultats; quels sont les facteurs externes revêtant de l'importance pour le succès du projet; comment évaluer le succès du projet; où trouver les données nécessaires à l'évaluation du programme ou du projet et combien, coûtera le projet. Ainsi ce cadre logique se compose des éléments ci-dessous :

- l'Objectif Global
- les Objectifs Spécifiques
- les Résultats
- les Activités
- les Facteurs Externes ou Hypothèses
- les Indicateurs Objectivement Vérifiables
- les Sources de Vérification

Les résultats obtenus pour ces différentes composantes sont présentés ci-dessous :

4.5.1 Objectif Global

Il définit l'impact à long terme, au niveau le plus élevé, auquel le projet va contribuer. Sa réalisation n'est donc pas uniquement le fait du projet. L'Objectif Global identifié est :

" Les revenus des producteurs sont améliorés "

4.5.2 Objectifs Spécifiques

Dans la méthode de planification considérée, l'on définit un seul objectif spécifique pour chaque cadre logique. Néanmoins, compte tenu du caractère stratégique de la planification, l'atelier a été amené à définir plusieurs Objectifs Spécifiques.

Les objectifs spécifiques constituent la finalité du Plan d'Action. Ce sont les objectifs sur lesquels le FIRCA s'engage pour la période de planification considérée, c'est à dire pour les six prochaines années. Ces objectifs constituent les réponses aux préoccupations des producteurs en vue du développement de la filière Vivrier.

Les participants ont identifié trois (3) Objectifs Spécifiques qui sont ainsi libellés:

- **OS1 : La commercialisation est améliorée**
- **OS2 : La filière est bien organisée**
- **OS3 : La productivité du secteur vivrier est améliorée**

Pour atteindre chacun de ces objectifs, il a été nécessaire d'identifier des objectifs intermédiaires qui tiennent compte des différentes catégories de problèmes identifiés. Ces objectifs intermédiaires sont appelés Résultats et leur réalisation totale est nécessaire pour arriver à l'Objectif Spécifique pour lequel ils ont été définis.

4.5.3 Résultats

Les résultats sont définis comme des changements descriptibles occasionnés par une relation de cause à effet et par la réalisation d'activités. Ces changements peuvent être à court ou moyen terme.

Les Résultats attendus pour la réalisation de chacun de ces Objectifs Spécifiques identifiés sont :

- **OS 1 : La commercialisation est améliorée:**
 - **La conservation des produits vivriers est améliorée**
 - **Les circuits de distribution sont améliorés**
- **OS 2 : La filière est bien organisée**
 - **Le mouvement coopératif est renforcé**
 - **La communication au sein de la filière est améliorée**
- **OS 3 : La productivité du secteur vivrier est améliorée**
 - **Le conseil agricole est adapté et amélioré**
 - **L'approvisionnement en eau est amélioré**
 - **Les itinéraires techniques adaptés sont disponibles**

4.5.4 Les Activités

Ce sont les actions nécessaires pour réaliser chaque résultat identifié. Pour l'ensemble des résultats définis, trente quatre (34) activités ont été identifiées (annexe n°2).

4.5.5 Les Facteurs Externes

Les facteurs externes sont des objectifs dont la réalisation est importante pour l'atteinte des objectifs et des résultats prévus dans le Plan, mais dont la responsabilité n'incombe pas directement au FIRCA.

Pour la présente planification l'objectif «Les producteurs ont accès aux financements » a été identifié comme facteur externe et devra par conséquent être réalisé par d'autres programmes ou institutions afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés.

4.5.6 Les Indicateurs

Les indicateurs sont des éléments qui vont permettre de mesurer l'atteinte des objectifs et des résultats. Les participants ont formulé des indicateurs pour les Objectifs Spécifiques et pour quelques résultats.

Le Cadre Logique global pour la filière figure en Annexe N° 1.

4.5.7 Le choix des actions–projets et l'élaboration des fiches projets

Un choix a été opéré parmi l'ensemble des activités identifiées en vue de l'élaboration du programme de travail des deux prochaines années. A cet effet, douze (12) actions sont ressorties comme prioritaires permettant l'élaboration de fiches - projets.

Les actions projets identifiées portent sur :

1. Mise au point des variétés adaptées aux zones écologiques
2. Mise au point des techniques de gestion durable des sols
3. Mise au point de nouvelles techniques de transformation et de conservation post- récolte
4. Formation les producteurs à la production semencière
5. Vulgarisation des nouvelles techniques de production
6. Vulgarisation des méthodes de transformations et de conservation
7. Formation des producteurs à la gestion de l'eau
8. Appui à l'alphabétisation des acteurs
9. Appui à la création des coopératives et au renforcement des capacités organisationnelles
10. Elaboration des plans de développement des coopératives
11. Appui aux coopératives à la promotion de l'épargne et du crédit
12. Mise en place d'un observatoire du secteur vivrier

Ces actions ont fait l'objet d'ébauche de fiches - projets au cours de l'atelier. Ces fiches ont été ensuite enrichies et finalisées avec l'aide de personnes ressources ayant participé ou non à l'atelier.

5. CONCLUSION

L'atelier, par la qualité des participants et des résultats obtenus, a répondu aux attentes aussi bien du FIRCA que des acteurs de la filière présents.

La suite du processus permettra au FIRCA de soumettre les propositions contenues dans le présent rapport, à la validation de diverses instances. Cette validation devra déboucher très rapidement à la mise en œuvre du programme de travail 2005 – 2006 du FIRCA.

ANNEXES

Annexe 1 : Cadre logique

Description sommaire	Indicateurs Objectivement Vérifiables	Sources de vérification	Suppositions Importantes
Objectif Global: Les revenus des producteurs sont améliorés			Les producteurs ont accès aux financements

Objectif spécifique 1 : La commercialisation est améliorée

Résultat 11 La conservation des produits vivriers est améliorée	Deux (2) ans après le début du projet, les pertes post – récolte liées aux difficultés de conservation sont réduites de 50 %		
Résultat 12 Les circuits de distribution sont améliorés	Deux (2) ans après le début du projet, la consommation des produits vivriers locaux a augmenté de 50%.		

Objectif spécifique 2 : La commercialisation des produits vivriers est facilitée

Résultat 21 Le mouvement coopératif est renforcé	Deux (2) ans, après le début du projet, une OPA au moins est fonctionnelle et tient correctement les documents de gestion coopérative Deux (2) après le début du projet, 50% au moins des opérateurs du secteur vivrier ont obtenu et remboursé un crédit agricole		
Résultat 22 La communication au sein de la filière est améliorée	Deux (2) ans après la mise en œuvre du projet, 50% des producteurs et commerçants appartiennent à une coopérative		

Objectif spécifique 3 : La productivité du secteur vivrier est améliorée

Résultat 31 Le conseil est adapté et amélioré	Deux (2) ans après le début du projet, 50% des producteurs vivriers tiennent correctement des documents de suivi.		
Résultat 32 L'approvisionnement en eau est amélioré	Deux (2) ans après le début de projet, la production du vivrier contre saison a augmenté de 50%		
Résultat 33 Les itinéraires techniques adaptés sont disponibles	Deux (2) ans après le début du projet les rendements de 70% des produits vivriers ont augmenté de 50%		

Annexe. 2 : Objectifs – Résultats – Activités

Objectif spécifique 1: La commercialisation des produits vivriers est améliorée

R.1.1. La conservation des produits vivriers est améliorée
1.1.1 Identifier les méthodes de transformation existantes
1.1.2 Mettre au point les nouvelles techniques de transformation
1.1.3 Identifier les techniques de conservation post - récolte
1.1.4 Mettre au point les nouvelles techniques de conservation post - récolte
1.1.5. Vulgariser les méthodes de transformation et de conservation
R.1.2. Les circuits de distribution sont améliorés
1.2.1 Faire une étude sur les circuits de distribution par produits
1.2.2 Mettre en place un observatoire du secteur vivrier
1.2.3 Renforcer la capacité technique et commerciale des producteurs
1.2.4 Mettre en place une politique d'équipement de circuits de distribution


Objectif Spécifique 2: La filière est bien organisée

R.2.1. Le mouvement coopératif est renforcé
2.1.1 Assurer l'appui à la création des coopératives
2.1.2 Renforcer la capacité organisationnelle des acteurs
2.1.3. Faire élaborer des plans de développement des coopératives
2.1.4. Appuyer les coopératives à la promotion de l'épargne et du crédit
R.2.2. La communication au sein de la filière est améliorée
2.2.1 Apporter un appui dans l'organisation des réunions
2.2.2 Apporter un appui dans l'alphabétisation des acteurs
2.2.3. Apporter un appui dans l'utilisation des NTIC


Objectif Spécifique 3 : La productivité du secteur vivrier est améliorée

R.3.1 Le conseil agricole est adapté et amélioré
3.1.1 Vulgariser les nouvelles technologies de production
3.1.2 Sensibiliser les acteurs aux techniques nouvelles de production
3.1.3 Former les conseillers agricoles spécialisés
3.1.4 Elaborer et mettre en œuvre un programme d'alphabétisation des producteurs
3.1.5 Assurer le suivi des acteurs formés
3.1.6. Mettre en œuvre un système de collecte de statistiques vivrières
R.3.2. L'approvisionnement en eau est améliorée
3.2.1 Former les producteurs aux techniques d'irrigation,
3.2.2 Construire des barrages dans les zones de production
3.2.3. Construire des forages et des micro – barrages sur les sites de production
3.2.4. Former les producteurs à la gestion de l'eau
3.2.5. Promouvoir des techniques d'irrigation adaptées
R.3.3. Les itinéraires techniques adaptés sont disponibles
3.3.1 Mettre au point des variétés adaptées aux zones écologiques
3.3.2 Rendre accessible les outils de mécanisation
3.3.3. Etablir la carte phytosanitaire des zones de production
3.3.4. Former les producteurs à la mécanisation agricole
3.3.5. Renforcer les capacités des centres de formation pour producteurs
3.3.6. Former les producteurs à la production semencière
3.3.7. Mettre au point des techniques de gestion durable des sols

Annexe 3 : ANALYSE DES PROBLEMES




Analyse des problèmes
Sous-causes




Analyse des problèmes

Sous-causes




Analyse des problèmes


Sous-causes




Analyse des problèmes
Sous-causes




Annexe 4:
ANALYSE DES OBJECTIFS




Analyse des objectifs
Sous-objectifs




Analyse des objectifs
Sous-objectifs



Analyse des objectifs
Sous-objectifs



Analyse des objectifs
Sous-objectifs



Annexe 5 : Analyse des concernés

PRODUCTEURS	RECHERCHE ET CONSEIL AGRIC.	STRUCTURES DE FINANCEMENT	ADMINISTRATION
GROUPEMENT DES FEMMES	ANADER	FDFP	ETAT
PRODUCTEURS	CNRA	BAILLEURS DE FONDS	LES AGENTS DE L'AGRICULTURE
COOPERATIVES DE PRODUCTEURS	UGE	FIRCA	L'ADMINISTRATION
	I2T		LES PREFETS
	OCPV		FORCES DE L'ORDRE ET DE SECURITE
			LES CONSEILLERS GENERAUX

DISTRIBUTEURS	CONSOMMATEURS	TRANSFORMATEURS	AUTRES OPERATEURS
COMMERCANTS	AVITALLEURS	UNITES DE TRANSFORMATION	FOURNISSEURS D'INTRANTS AGRICOLES
DISTRIBUTEURS DES PRODUITS VIVRIERS	MENAGES	COOPERATIVES DE TRANSFORMATION	TRANSPORTEURS
COOPERATIVES DE COMMERCANTS			ARTISANS
BOURSE DE VIVRIERS			

**FICHES PROJETS ET COUT DU PROGRAMME OPERATIONNEL
2005-2006**

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES
FILIERE VIVRIER
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS

N°	Code	PROJETS	COÛTS
Recherche			
1	Re	Mise au point de variétés adaptées aux zones agroécologiques	197 620 000
2	Re	Mise au point de techniques de gestion durable des sols	206 080 000
3	Re	Mise au point de nouvelles techniques de transformation et de conservation post-récolte	212 740 000
Sous Total Recherche			616 440 000
Conseil agricole			
4	Co	Formation des producteurs à la production semencière (Gombo, Piment, Ndrowa)	172 303 000
5	Co	Vulgarisation de nouvelles techniques de production	229 088 000
6	Co	Vulgarisation des méthodes de transformation et de conservation	148 338 000
Sous Total Conseil agricole			549 729 000
Formation			
7	Fo	Appui à l'alphabétisation des acteurs	196 723 000
8	Fo	Formation des producteurs à la gestion de l'eau	114 338 000
Sous Total Formation			311 061 000
Renforcement des OPA			
9	Opa	Appui à la création de coopératives et au renforcement des capacités organisationnelles	212 400 000
10	Opa	Elaboration d'un plan de développement pour les coopératives	128 000 000
11	Opa	Appui aux pour la promotion de l'épargne et le crédit	141 538 000
Sous Total OPA			481 938 000
Etudes et Appui Institutionnel			
12	Etude	Mise en place d'un Observatoire du secteur vivrier	66 885 000
Sous Total Etude et Appui Institutionnel			66 885 000
COÛT GENERAL			2 026 053 000

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE

Programme Vivrier 2005-2006

Code action : Vivrier 2005-2006

Projet : 01/2005 - 2006

Intitulé du projet : Mise au point des variétés adaptées aux zones écologiques

1. Orientation	<i>Améliorer les revenus des producteurs</i>
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mettre à la disposition des producteurs des variétés adaptées à leurs zones de production ○ Accroître les rendements des variétés dans les zones de productions respectives.
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faible rendement des cultures vivrières ○ Inadaptation des variétés cultivées dans leurs zones de production.
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Introduction anarchique de matériel végétal tout venant ○ Méconnaissance de l'importance des variétés améliorées
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs ○ Coopératives
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faire un diagnostic des variétés adaptées à chaque zone écologique ○ Sensibiliser les producteurs à l'utilisation des semences améliorées
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Essais multi locaux du CNRA au nord (maïs, mil, sorgho) ○ Mise au point de nombreuses variétés améliorées par la CNRA mais non adaptées aux zones écologiques. ○ Promotion de variétés améliorées de manioc dans la zone centre, d'igname dans la zone Est
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faire ces tests multi locaux dans les zones écologiques de variétés améliorées ○ Sélectionner des variétés améliorées. ○ Promouvoir les nouvelles variétés améliorées.
9. Durée d'exécution	○ 6 ans en phase de 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ CNRA ○ Autres instituts de recherche
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Partenaires au développement ○ ANADER
13. Coût prévisionnel	○ 197 620 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- Les essais multilocaux de nouvelles variétés sont mis en place au premier semestre du projet
- La promotion de nouvelles variétés démarre à la fin de la première phase du projet
- Une journée du paysan est organisée chaque année
- Le groupe cible est formé sur les nouvelles variétés au 4^e trimestre de la 2^e année du projet

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE

Programme Vivrier 2005-2006

Code action : Vivrier 2005-2006

Projet : 02/2005 - 2006

Intitulé du projet : Mise au point des techniques de gestion durables des sols

1. Orientation	<i>Améliorer les revenus des producteurs</i>
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Améliorer la fertilité des sols de façon durables ○ Conserver l'environnement
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dégradation des sols ○ Mauvaise pratique culturale ○ Faible productivité des sols
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Problèmes fonciers ○ Difficultés de transfert des technologies
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs ○ Coopératives
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Inventorier les techniques existantes ○ Améliorer l'existant ○ Diffuser les techniques en milieu paysan
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Proposition de l'utilisation de légumineuses en milieu paysan par le CNRA et l' ANADER
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mise au point des techniques d'aménagement des sols. ○ Mise au point des techniques de restauration de la fertilité des sols. ○ Adaptation de la forme Organo - minérale aux spéculations agricoles
9. Durée d'exécution	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6 ans en phase de 2 ans
10. Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ CNRA /UGE /ANADER
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bailleurs de fonds/ ONG
13. Coût prévisionnel	<ul style="list-style-type: none"> ○ 206 080 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Des essais sont mis en place **dès le premier trimestre** du projet sur les thèmes suivants :
 - techniques d'aménagement des sols
 - techniques de restauration de la fertilité des sols
 - techniques d'adaptation des engrais (c.) de la forme organo-minérale aux spéculations agricoles
 - techniques de restauration de la fertilité des sols et de préservation de l'environnement

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 03/2005 - 2006
Intitulé du projet : Mise au point de nouvelles techniques de transformation et de conservation post-récolte	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meilleure valorisation des produits vivriers ○ Diminuer les pertes post-récoltes
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Séchage des produits vivriers à Fronan par une coopération WOYOBAN ○ Petites unités de transformation au CNRA à l'I2T et dans les régions de transformation de mangues et de conservation à Ferké et transformation de Karité
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Coût élevé des outils de transformation et de conservation ○ Absences de spécialistes de vulgarisation des nouvelles techniques ○ Coût élevé des produits de traitement
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs ○ Commerçants ○ Autres opérateurs
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Recenser les techniques existantes dans les régions ○ Vulgariser l'existant et mettre au point de nouvelles technologies adaptées
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Transformation industrielle de l'igname, de la banane, de l'arachide ○ Transformation artisanale des produits vivriers
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mise au point de méthodes de conservation des produits alimentaires ○ Mise au point de méthodes de transformation des produits alimentaires
9. Durée d'exécution	○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ CNRA ○ I2T ○ Autres prestataires
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ ANADER ○ ONG ○ BNETD ○ Bailleurs de fonds
13. Coût prévisionnel	○ 212 740 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	
16. Charges récurrentes	○ FIRCA

Indicateurs de réalisation

- Des essais sont mis en place 2^e semestre du projet sur :
 - de nouvelles méthodes de conservation post-récolte
 - de nouvelles méthodes de transformation
- La promotion de nouvelles méthodes de conservation post-récolte et de transformation du maïs, de l'igname, du manioc et des plantains démarre à la fin de la première phase de 2 ans du projet
- Une journée du paysan est organisée chaque année
- Le groupe cible est formé sur les nouvelles méthodes au 4^e trimestre de la 2^e année du projet

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 04/2005 - 2006
Intitulé du projet : Formation des producteurs à la production semencière (Gombo, piment, Ndrowa)	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dis poser de semences améliorées en quantités suffisantes pour les producteurs et pour les cultures. ○ Permettre aux producteurs de conserver la pureté de la semence
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Non vulgarisation des semences améliorées. ○ Perte rapide de la semence
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Déficit de spécialistes de production de semences ○ Eloignement des centres semenciers des zones de production. ○ Absence de suivi des producteurs formés
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs ○ Coopératives
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Création de champs semenciers dans les zones de production ○ Identifier les producteurs bénéficiaires de la formation ○ Former les bénéficiaires
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Formation des producteurs à la production de semence communautaire (maïs, riz au nord, par CNRA depuis 1996) ○ Formation sur les techniques rapides de la multiplication de matériel de plantation (boutures de manioc, semence d'ignames)
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier les techniques de production de semences adaptées ○ Former les producteurs cibles dans les zones de production
9. Durée d'exécution	○ 6 ans en phase de 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ CNRA ○ ONG ○ ANADER
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ ONG ○ Structures privées de formation
13. Coût prévisionnel	○ 172 303 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- 19 Techniciens Spécialisés en cultures annuelles sont formés à raison d'un par région administrative
- 100 Agents de Développement Rural sont formés pour chacun des stades (semis, épuration, récolte, extraction des graines et conditionnement)
- 200 producteurs de semences sont formés de manière pratique sur le terrain

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 05/2005 - 2006
Intitulé du projet : Vulgarisation des nouvelles techniques de production	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Augmenter la production ○ Améliorer le rendement et les conditions de travail
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faible rendement ○ Méthodes de travail rudimentaires
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dispersion des exploitations de petite taille. ○ Coût élevé et inadaptation du matériel d'exploitation ○ Réticence des acteurs aux changements
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs du vivrier ○ Coopératives
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actions de sensibilisation et de formation. ○ Mise en place des parcelles de démonstrations ○ Champs- écoles
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actions de l' ANADER ○ Actions de SODEFEL ○ Actions de divers ONG
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibiliser et former les producteurs ○ Mettre à disposition les outils et méthodes ○ Créer un cadre de rencontre entre les chercheurs et les producteurs.
9. Durée d'exécution	○ 2ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ ANADER ○ CNRA ○ ONG
13. Coût prévisionnel	○ 229 088 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation

- 1 350 paysans relais (un paysan relais par pays rural) sont formés jusqu'à la fin du projet sur les nouvelles techniques de production
- 33 750 producteurs sont formés jusqu'à la fin du projet sur les nouvelles techniques de production , à raison de 25 producteurs par paysan relais

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 06/2005 - 2006
Intitulé du projet : Vulgarisation des méthodes de transformations et de conservation	
1. Orientation	<i>Améliorer les revenus des producteurs</i>
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Valoriser les produits ○ Réduire les pertes post- récolte ○ Faciliter la conservation et la commercialisation
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Beaucoup de pertes ○ Faible niveau de transformation. ○ Mise en vente des produits.
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Coût élevé du matériel ○ Réticence des acteurs.
5. Population bénéficiaire	○ Acteurs de la filière Vivrier
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Actions de sensibilisation et de formation.
7. Actions passées ou en cours	○ Méthodes artisanales
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibiliser et former ○ Mettre à la disposition des acteurs des méthodes adaptées ○ Créer un cadre de rencontre entre les chercheurs et les différents acteurs de la filière
9. Durée d'exécution	○ 2ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	A déterminer
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ I2T ○ CNRA
13. Coût prévisionnel	○ 148 338 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- 200 machinistes sont formés sur le matériel de transformation des produits
- 200 membres sont formés en matière de gestion du matériel
- 400 membres des groupements sont formés en matière de transformation des produits

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 07/2005 - 2006
Intitulé du projet : Appui à l'alphabétisation des acteurs	
1. Orientation	<i>Améliorer les revenus des producteurs</i>
2. Objectifs	○ Savoir lire et écrire pour mieux gérer les activités
3. Description de l'état actuel	○ Faible niveau d'alphabétisation des acteurs
4. Contraintes	○ Calendriers agricoles
5. Population bénéficiaire	○ Les acteurs de la filière
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Sensibiliser et former les acteurs
7. Actions passées ou en cours	○ Actions de l'UNESCO, L' INADES, du Ministère de l'éducation nationale,
8. Activités proposées	○ Faire un diagnostic des besoins des acteurs ○ Effectuer une campagne de sensibilisation ○ Elaborer et mettre en oeuvre un programme de formation
9. Durée d'exécution	○ 2ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A identifier
12. Partenaires	○ Ministère de l'éducation nationale ○ Ministère de la femme ○ UNESCO.
13. Coût prévisionnel	○ 196 723 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- 150 formateurs endogènes sont formés au cours du premier trimestre
- 4 500 auditeurs sont formés jusqu'à la fin du projet

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 08/2005 - 2006
Intitulé du projet : Formation des producteurs à la gestion de l'eau	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maîtriser les techniques d'irrigation ○ Produire en contre saison ○ Augmenter la production
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Non maîtrise de l'eau ○ Productions seulement pluviales
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Coût élevé des infrastructures
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actions de sensibilisation et de développement
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Programme d'hydraulique humain initié par le MIE ○ Programme d'hydraulique animale de la SODEPRRA
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faire le diagnostic des besoins et méthodes existantes ○ Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation.
9. Durée d'exécution	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ A identifier
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ ANADER ○ ONG ○ PNR ○ DARME – MINAGRI
13. Coût prévisionnel	<ul style="list-style-type: none"> ○ 114 338 000 francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Les membres de 50 comités de gestion de l'eau sont formés au plus tard à la fin de la première année du projet

•

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 09/2005 - 2006
Intitulé du projet : Appui à la création des coopératives et au renforcement des capacités organisationnelles	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mieux gérer les coopératives et les groupements ○ Rendre les acteurs plus professionnels.
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mauvaises organisations des coopératives ○ Faibles esprit coopératif ○ Membres peu formés
4. Contraintes	○ Néant
5. Population bénéficiaire	○ Les acteurs de la filière
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibiliser les acteurs ○ Mobiliser les acteurs ○ Formation des acteurs
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les formations ○ Les voyages d'échange
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Former les acteurs ○ Créer les coopératives, les réseaux, les fédérations, les interprofessions
9. Durée d'exécution	○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les structures de formations ○ Les ONG
13. Coût prévisionnel	○ 212 400 000 francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Un séminaire de concertation de 150 coopérateurs est organisé au premier semestre du projet
- 150 dirigeants de coopératives sont formés sur les modules suivants :
 - Rôle et responsabilités des dirigeants,
 - Procédures de gestion, Gestion commerciale,
 - Communication et
 - Procédures et techniques de création de structures de micro-finances
- 1000 coopérateurs sont formés sur le module « Droits et obligations du coopérateur »
- Les dirigeants et gestionnaires de 23 coopératives sont formés à la Planification et la budgétisation des activités par la méthode ZOPP

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 10/2005 - 2006
Intitulé du projet : Elaboration des plans de développement des coopératives	
1. Orientation	<i>Améliorer les revenus des producteurs</i>
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Avoir une meilleure visibilité sur l'avenir ○ Avoir un tableau de bord
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peu de plans de développement au niveau des coopératives de la filière
4. Contraintes	
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les acteurs de la filière du vivrier
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibiliser et former à la planification.
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Quelques coopératives ont un plan de développement.
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faire le diagnostic de chaque coopérative. ○ Elaborer le plan
9. Durée d'exécution	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	- FIRCA
11. Maître d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ A identifier
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ ANADER ○ ONG ○ NADES
13. Coût prévisionnel	<ul style="list-style-type: none"> ○ 128 000 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Des plans de développement sont établis pour 25 coopératives

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 11/2005 - 2006
Intitulé du projet : Appui des coopératives à la promotion de l'épargne et du crédit	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Améliorer la capacité financière ○ Avoir accès aux sources de financement ○ Intégrer de l'épargne dans les activités des coopératives
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Méconnaissance des mécanismes de financement existants ○ Faiblesse de la notion de l'épargne dans le secteur
4. Contraintes	
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs de vivriers ○ Coopératives
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actions de sensibilisation et de formation
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actions des institutions de micro- crédit ○ Actions de l' AFISEF – ○ Actions de PEUFS (BOAD projet Fonds Suisse) ○ Actions des ONG(s)
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibiliser les acteurs ○ Former les acteurs assistants ○ Assister les acteurs au montage de dossiers de projets ○ Informer les acteurs sur les différentes sources de financement
9. Durée d'exécution	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Institutions de Micro- finance ○ ONG
13. Coût prévisionnel	<ul style="list-style-type: none"> ○ 141 538 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA ○ ONG ○ Partenaire au développement
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- 2 000 dirigeants, membres et employés des groupements sont formés en matière de promotion de l'épargne et du crédit
- Un appui est apporté à 200 groupements de producteurs de vivrier en matière de gestion de micro - finances

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE	
Programme Vivrier 2005-2006	
Code action : Vivrier 2005-2006	Projet : 12/2005 - 2006
Intitulé du projet : Mise en place d'un observatoire du secteur vivrier	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Disposer des informations techniques et commerciales sur les produits alimentaires ○ Faciliter les stratégies d'intervention dans le secteur vivrier
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Absence d'information sur le secteur vivrier. ○ L'existence de bases de données fiables et permanentes
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ L'inorganisation des acteurs de la filière ○ L'insuffisance d'activités d'enquêtes sur le secteur vivrier
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs – commerçants – transformateurs – coopératives – institutions d'études et de recherche
6. Stratégie de mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Analyse économique de l'existant ○ Mettre en place une équipe d'enquêteurs ○ Actualiser les bases de données par enquêtes permanentes
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Activités de l' OPCV, du MINAGRI, de l' INS et de l'ANADER
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Etude diagnostique des filières ○ Constituer la base de données ○ Actualiser les bases de données
9. Durée d'exécution	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6 ans en phase de 2 ans
10. Maître d'ouvrage	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ CNRA ○ BNETD ○ OCPV ○ ANADER ○ Autres
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Partenaires au développement ○ Etat
13. Coût prévisionnel	<ul style="list-style-type: none"> ○ 66 885 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de financement	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Un observatoire du secteur vivrier est mis en place et fonctionne dès le 4^e trimestre du projet

Annexe 7 : Liste des participants

N°	NOM & PRENOMS	STRUCTURE ET FONCTION	ADRESSE
1	TOURE MOUSSA	Cabinet BERGAIN Consultant	12 BP578 ABIDJAN 12 TEL. 22 41 13 11
2	ASSANGBE LEANDRE	Cabinet BERGAIN Consultant	12 B. P. 578 ABIDJAN 12 TEL. 22 41 13 11
3	OSSENI BOURAÏMA	FIRCA Conseiller Technique	TEL. 22 52 81 81/ 07 09 25 55
4	ESSOH DELPHINE	Coop. Dabou Moun Présidente	B. P. 315 DABOU TEL. 23 57 22 12/ 07 49 66 31
5	KOUADIO EPSE AGBASSI N'GUESSAN	Coopérative Agro-pastoral de Bocassi- Bongouanou Présidente	06 B. P. 440 ABIDJAN08 TEL. 22 40 6191 / 07 91 28 82
6	CAMARA TCHEKPON EPSE ZOGBO	Association des Femmes de Touman- guie Village Aboisso ASFETON Prési- dente	08 B.P. ABIDJAN 08 TEL. 07 67 45 85 / 21 30 62 73.
7	N'DAW DELPHINE	Coop. Yeyobie Présidente	TEL. 31 97 00 83 / 07 399 87 46
8	LOROU BI GOHORE JEAN MAXIME	OCPV assistant au système d'information des marchés	B.P. V 204 ABIDJAN TEL. 24 39 19 80 / 07 59 17 95
9	MEGUHE NE KOHOU NAN ADE- LAÏDE	ROESAO CI Coordinatrice	09 B. P. 606 ABIDJAN 09 TEL. 24 49 68 80 / 07 93 46 17
10	KOUACOU SAMAN	ANADER chef cellule cult. vivrières	B.P. 183 ABIDJAN TEL. 20 21 92 58 / 07 66 86 01
11	GOBOLO GOURY OPRY GERMAINE	REPROVICI (Réseau des Femmes Productrices du Vivrier) PCA	GAGNOA TEL. 32 72 80 15 / 07 61 81 90 Email : coopormac2001@yahoo.fr
12	TONDOSSAMA MARIAMA	GVC anigna aniko Présidente	B. P. 02 SATAMA SOKORO
13	ZOHOURI GOLI PIERRE	CNRA Chercheur	TEL. 23 45 41 70 / 07 94 18 70
14	KAMARA PONONTIO JEANNE	REPROVICI (réseau des femmes pro- ductrices de vivrier) Présidente	08 B. P. 446 ABIDJAN 08 TEL. 22 52 38 23 / 07 92 69 63 Email : Coeurivoir@yahoo.fr
15	N'CHO AKALE JULIENNE	GVC Omouho petit Yapo S/p Agboville Présidente	AMOUHO YAPOKPA S/P AGBOVILLE

Liste des participants (suite)

N°	NOM & PRENOMS	STRUCTURE ET FONCTION	ADRESSE
16	TOURE NEE VAMET	Elève Ingénieur. des Techniques Agricoles	12 B.P. 578 ABIDJAN 12 TEL. 07 97 53 75
17	AKANVOU LOUISE	CNRA, Chef de Programme maïs, mil, sorgho	07 B. P. 13 ABIDJAN 07 TEL. 21 2488 72 Email : cnra@aviso-ci
18	N'GOUANDI AHOUE CELINE	REPROVICI Vice- Présidente	B. P. 726 ABENGOUROU TEL. 35 91 40 60 / 07 98 92 48
19	ANON BERTIN	MINAGRI/DPAD Chef de service productions vivrières	B. P. V 07 ABIDJAN TEL. 20 22 59 52 / 07 68 71 94 Email : anonbertin@yahoo.fr
20	BESSI GRAMBIE ADELIN	COOPNAB Abobote Présidente	TEL. 24 39 22 38 / 07 32 51 19
21	GNION SAHE SELLA HORTENSE	REPROVICI Secrétaire général	B. P. 1214 SOUBRE TEL. 07 62 28 03 / 05 84 02 71
22	KAMAGATE BARAKISSA TRAORE	Coopérative binkady Présidente	27 B. P. 151 ABIDJAN 27 TEL. 07 23 07 79 Email : bin-kady@yahoo.fr
22	KOUAME YANDAKI	ADCVI Secrétaire exécutif	28 B.P. 840 ABIDJAN 28 TEL. 22 41 58 31
24	AKPESS ESSI JULIENNE	Coopérative des distributeurs vivriers, fruits et légumes Présidente	04 B. P. 2730 ABIDJAN 04 TEL. 23 58 29 95
25	MESSOU MADIARA	COOFEAMA (Bouaflé) trésorière adjointe	B. P. 972 BOUAFLE TEL. 30 69 81 51 / 05 69 70 18
26	GUI LOU EPSE TA BI	COPRODIGO (Coopérative de la production des femmes de Gohitafla)	B. P. 14 GOHITAFLA 07 50 06 10 / 30 68 22 29
27	DOGBO MELI LOUIS	SACOGEP/MINAGRI Chef de bureau contrôle de gestion audit	TEL. 20 21 85 14 / 07 98 12 42

Annexe 8 : Programme de l'atelier

Horaire	Activités	Travaux en :
Mardi 25/08/04		
8h 00 – 10h 00	- Ouverture : Allocution introductive - Présentation des participants - Présentation de la méthodologie - Analyse des concernés	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café - cacao	
10h 30 – 12h 00	- Analyse des problèmes : o Introduction o Brainstorming, classification o Identification Problème central o Identification des effets	Plénière
	- Identification des causes directes	Plénière
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Identification des sous - causes (niveau 1	Groupes
	- Analyse des problèmes : Restitution	Plénière
	- Analyse des objectifs : exposé	Plénière
	- Analyse des objectifs : Travaux de groupes	Groupes
16h 00 – 16h 30	Pause café - cacao	
16h 30 – 18h 00	- Analyse des objectifs : Travaux de groupes (suite)	Groupes
	- Analyse des objectifs : Restitution	Plénière
Mercredi 26/08/04		
	- Choix des alternatives de programmes/projets	Plénière
8h 00 – 10h 00	- Elaboration du cadre logique : o Objectif global, Objectifs spécifiques, Résultats.	Plénière
	o Identification des activités principales	Groupes
	o Identification des Indicateurs Objectivement Vérifiables, Sources de Vérification et Hypothèses importantes.	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café - cacao	
10h 30 – 12h 00	- Identification des activités : (groupes suite)	Groupes
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Identification des activités Restitution	Plénière
16h 00 – 16h 30	Pause café - cacao	
16h 30 – 18h 00	- Identification des indicateurs	Groupes
Judi 27/08/04		
	- Choix des projets prioritaires pour les deux prochaines années	Plénière
	- Identification des indicateurs : Restitution	Plénière
8h 00 – 10h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets (introduction)	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café - cacao	
10h 30 – 12h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
16h 00 – 16h 30	Pause café - cacao	
16h 30 – 18h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
18h 00	- Allocution de clôture	Plénière