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1- INTRODUCTION 

 
Dans le cadre de sa mission, le FIRCA a init ié une série d’ateliers de planification des activités des diffé-
rentes fi l ières dont i l  a la charge dans le but de définir un Programme d’Actions pour les six  prochaines 
années à venir. C’est dans ce contexte que l ’atel ier de planification de la filière Pêche et Aquaculture  
s’est tenu du 05au 07 octobre 2004, à l ’Hôtel - Ibis Plateau.  
 
I l  a regroupé les représentants des principaux acteurs des principales composantes de cette fi l ière et les 
responsables des administrations concernées. 
 
Le présent document constitue le rapport de cet atelier.  
 

2- METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 
La méthodologie uti l isée est la méthode de Planification Par Objectifs (PPO), adaptée au contexte particu-
l ier des objectifs recherchés par le FIRCA. C’est une méthode participative basée sur les principes de la 
causalité et du travail en groupes pluridisciplinaires, faisant intervenir dans la réflexion, les personnes res-
sources directement ou indirectement concernées par la filière Pêche et Aquaculture. 
 
Ainsi,  sous la conduite de Consultants/Modérateurs du Cabinet BERGAIN SARL, les participants à l ’atel ier 
ont réalisé les différentes étapes suivantes : 
 

∗  Identif ication des concernés; 
∗  Analyse des problèmes; 
∗  Analyse des objectifs ; 
∗  Elaboration du Cadre Logique  
∗ Sélection des actions-projets pour les deux années à venir 
∗ Rédaction de fiches-projets à partir des actions-projets sélectionnées.  

 
L’élaboration du cadre Logique est une étape qui fait intervenir particulièrement : 
 

- La définit ion de l ’Objectif Global ; 
- La définit ion des Objectifs Spécifiques de la fi l ière ; 
- La définit ion des Résultats attendus pour chaque Objectif Spécifique ; 
- L’identif ication des Activités à mener pour atteindre chaque Résultat ; 
- La formulation des idées d’Indicateurs Objectivement Vérif iables pour la mesure  
  de l ’Objectif Spécifique et des Résultats  ; 
- L’identif ication des Sources de Vérif ication des Indicateurs ; 
- L’identif ication des facteurs externes importants pour le développement de la fi l ière. 
  

Les travaux se sont déroulés en séance plénière, à l ’exception de l ’ identif icat ion des Activités et la rédac-
tion des  f iches–projets qui ont été élaborés en groupes de travail. 
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3. LES PARTICIPANTS 

Les participants à l ’atelier étaient au nombre de 19 personnes représentant 14 structures réparties comme 
suit : 

 

N° STRUCTURE NOMBRE DE  
REPRESENTANTS 

 Producteurs et Opérateurs 
1 Groupement des Armateurs à la Pêche  02 
2 SCODI 01 
3 A.V.P.P.C.I. 01 
4 Coopérative des Pêcheurs et Mareyeurs de Gbégbessou 01 
5 Association des Pêcheurs d’Assuikro/Yadibikro 02 
6 Propriétaires de filets de la Lagune Aby 01 
7 Fonds de solidarité et de développement d’Assomlan 01 
 S/Total 09 

 
 Structures de Recherche, de Conseil et Projets  

8 ANADER/DR SUD 01 
9 CNRA 01 

10 CRO 01 
 S/Total 03 

 
 Administration et Structures étatiques  

11 DPP/MIPARH 01 
12 Direction des Productions Halieutiques/MIPARH 2 
13 BNETD 01 

 S/Total 4 
 

 FIRCA 
14 FIRCA 03 

 S/Total 03 
 

 TOTAL 19 

 

La modération de l ’atelier de planification a été assurée par Messieurs Jean Paul LORNG, COULIBALY 
Abdoulaye et Dr KONE Amidou du Cabinet BERGAIN SARL. 
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4. RESULTATS DE L’ATELIER 
 
Les résultats obtenus sont présentés dans l ’ordre chronologique de déroulement de l ’atelier : 
 
4.1 Identification et analyse des acteurs de la filière  
 
L’atelier a identif ié 40 acteurs repartis dans 12 catégories : Gestionnaires d’infrastructures, Distributeurs 
de produits de pêche et d’aquaculture, Fournisseurs d’intrants, Fournisseurs de services, Producteurs, 
Transformateurs de poissons et autres produits, Etat, Organisations Professionnelles, Institutions de re-
cherche et de conseil , Institutions de financement, Ouvriers spécialisés, Consommateurs. 
 
L’analyse des concernés s’est arrêtée à la classification des acteurs de la fi l ière. 
 
4.2 Analyse des problèmes 
 
Cette analyse a porté sur l ’ensemble de l ’environnement de la fi l ière pêche et aquaculture, c’est-à-dire, les 
problèmes des exploitants individuels, ceux de leurs organisations professionnelles et les problèmes l iés 
directement ou indirectement au fonctionnement des différents mail lons de la fi l ière. Les l iaisons logiques 
de causes à effets entre les différents problèmes ont donc été identif iées.  
 
Après une première étape de "brainstorming", le problème central identif ié est le suivant : 

 
"La pêche et l’aquaculture sont peu développées". 

 
Une séance d’approfondissement de cette étape a permis d’identif ier les causes directes du développement 
insuffisant de la pêche et de l ’aquaculture. I l  s’agit  de: 

 
− Faible productivité ; 
− Déficit de communication dans la fi l ière ; 
− Insuffisance de données viables ; 
− Conditions d’exercice de la pêche et de l ’aquaculture diff ici les. 

 
Pour chacune de ces causes directes, les participants ont poursuivi l ’analyse pour identif ier les sous–
causes : 

 
Pour "Faible productivité" , six (6) principales sous–causes ont été identif iées : 

• Coût élevé des intrants ; 
• Dégradation de la ressource 
• Non maîtrise des techniques d’élevage 
• Faible maîtrise des techniques de pêche ; 
• Faible valorisation de la recherche 
• Difficultés d’accès aux financements. 

 
Pour "Déficit de communication dans la fi l ière", deux (2) principales sous–causes ont été identif iées :  

• Absence de concertation entre les acteurs 
• Absence de concertation entre les acteurs institutionnels 

 
Pour "Insuffisance de données viables", deux (2) principales sous–causes ont été identif iées : 

• Absence d’observatoire des pêches ; 
• Système de collecte d’informations peu développé. 

 
Pour "Conditions d’exercice de pêche et d’aquaculture diff ici les", sept (7) principales sous–causes ont été 
identif iées : 
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• Difficultés de commercialisation  
• Manque d’équipements et d’infrastructures pour la pêche 
• Faible surveillance des plans d’eau ; 
• Cadre réglementaire des activités de pêche et d’aquaculture insuffisant  
• Absence de politique de pêche et d’aquaculture  
• Conflits 
• Menace de pêcheurs par les hippopotames.  

 
Le principal effet ou conséquence du fait que "La pêche et l’aquaculture sont peu développées" est : 
 

• La production nationale de pêche et d’aquaculture est faible. 
 
4.3 Analyse des objectifs 
 
I l  s’agit d’une étape méthodologique qui consiste à décrire, à partir des problèmes identif iés, les situations 
futures souhaitées et réal istes, après résolution des problèmes. Ces situations futures sont appelées Ob-
jectifs, présentés sous forme de diagramme hiérarchisé ou arbre des objecti fs.  
 
Ainsi, l ’objectif principal correspondant au problème central identif ié a été formulé comme suit1 : 
 
"La pêche et l’aquaculture se développent" 
 
La réalisation de cet objectif passe par la réalisation des principaux sous–objectifs suivants: 
 
- La productivité est améliorée  
- La communication est améliorée dans la fi l ière 
- Les données fiables sont disponibles 
- Les conditions d’exercice de la pêche et de l ’aquaculture sont améliorées. 
 
Chacun de ses objectifs intermédiaires est induit par des sous–objectifs définis comme suit : 
 
Pour "La productivité est améliorée", six (6) sous–objectifs : 

• Les coûts des intrants sont abordables ; 
• Les ressources sont gérées de façon durable 
• Les techniques d’élevage sont maîtrisées 
• Les techniques de pêche sont maîtrisées 
• Les résultats de la recherche sont valorisés 
• Les financements sont accessibles. 

 
Pour "La communication est améliorée dans la filière", trois (3) sous–objectifs : 
 

• Le cadre de concertation fonctionnel entre les acteurs est mis en place 
• La collaboration entre les structures étatiques est effective 
• Les informations sont accessibles aux acteurs. 

 
Pour "Les données fiables sont disponibles", deux (2) sous–objectifs : 
 

• Un observatoire des pêches fonctionnel est mis en place  
• Le système de collecte des informations est amélioré. 

 

                                                 
1 Cette formulation de l’objectif est la description de la situation future atteinte après résolution des problèmes. Les activités 
identifiées dans les chapitres suivants devant permettre de l’atteindre. 
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Pour "Les conditions d’exercice de la pêche et de l’aquaculture sont améliorées", sept (7) sous–
objectifs : 
 

• La commercialisation est facilitée  
• Des équipements et des infrastructures sont disponibles pour la pêche fraîche 
• La surveillance des plans d’eau est renforcée 
• Le cadre réglementaire des activités de pêche et d’aquaculture est amélioré 
• Une politique de développement de la pêche et de l’aquaculture est élaborée et mise en oeuvre 
• Il y a moins de conflits 
• La menace des hippopotames est réduite. 

 
4.4 Choix des alternatives de programmes 
 
L’arbre global de l ’analyse des objectifs (présenté en annexe) a servi de base pour le choix des objectifs 
qui pourront être poursuivis par le FIRCA, dans le cadre de ses missions et pour l ’élaboration de son cadre 
logique d’intervention au niveau de la fi l ière "Pêche et Aquaculture". 
 
Les autres objectifs qui n’ont pas été retenus, parce que ne rentrant pas dans le cadre des missions du 
FIRCA, apparaissent dans le schéma de planification, comme facteurs externes dont la réalisation est im-
portante pour l ’atteinte des objectifs et des résultats, mais dont la responsabil i té échappe au FIRCA. 
 
4.5 Elaboration du Cadre Logique  
 
Le cadre logique est une matrice qui permet d’indiquer pourquoi le programme ou le projet est entrepris, 
quels résultats le projet se propose d’atteindre, comment le programme ou le projet compte atteindre ces 
résultats; quels sont les facteurs externes revêtant de l ’ importance pour le succès du projet; comment éva-
luer le succès du projet; où trouver les données nécessaires à l ’évaluation du programme ou du projet et 
combien, coûtera le projet. Pour le présent atelier les composantes suivantes ont été définies : 
 

− l ’Objectif Global 
− les Objectifs Spécifiques 
− les Résultats 
− les Activités 
− les Facteurs Externes ou Hypothèses (ou Suppositions) importantes 
− les Indicateurs Objectivement Vérif iables 
− les Sources de Vérif ication.  

 
Les résultats obtenus pour ces différentes composantes sont présentés ci-dessous : 
 
4.5.1. Objectif Global 
 

 
I l  évoque l ’ impact à long terme, au niveau le plus élevé, auquel le projet va contribuer. Sa réalisation n’est 
donc pas uniquement le fait du projet. L’Objectif Global défini est :  
 
"La pêche et l’aquaculture se développent". 
 
4.5.2. Objectifs Spécifiques  
 
Dans la méthode de planification considérée, l ’on définit un seul objectif spécifique pour chaque cadre lo-
gique. Néanmoins, compte tenu du caractère stratégique de la planification, nous avons été amené à définir 
plusieurs Objectifs Spécif iques. 
  
Les objectifs spécifiques constituent la finalité du Plan d’Action. Ce sont les objectifs sur lesquels le FIRCA 
s’engage pour la période de planification considérée, c’est à dire pour les six prochaines années. Ces ob-
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jectifs constituent les réponses aux préoccupations des acteurs en vue du développement de la fi l ière Pê-
che et Aquaculture. 
 
Les participants ont identi f ié trois (3) Objectifs Spécifiques (OS) qui sont ainsi l ibellés: 
 
� OS1 : La productivité est améliorée 
� OS2 : Des éléments nécessaires à la prise de décision sont identifiés et vulgarisés 
� OS3 : L’accès à l’information est amélioré. 
 
Pour atteindre chacun de ces objectifs, i l  a été nécessaire d’identif ier des objectifs intermédiaires qui t ien-
nent compte des différentes catégories de problèmes identif iés. Ces objectifs intermédiaires sont appelés 
Résultats et leur réalisation totale est nécessaire pour arriver à l ’Objectif Spécifique pour lequel i ls ont été 
définis. 
 
4.5.3. Résultats 
 
Les Résultats sont définis comme des changements descriptibles occasionnés par la réalisation d’Activités 
par le biais de la relation causes - effets. Ces changements peuvent être à court ou à moyen terme. 
 
Les Résultats attendus pour la réalisation de chacun de ces Objectifs Spécifiques identif iés sont : 
 
� OS 1 : La productivité est améliorée : 
 

• Les techniques de pêche sont maîtrisées  
• Les résultats de la recherche appliquée sont valorisés 
• Les techniques d’élevage sont maîtrisées. 

 
� OS 2 : Des éléments nécessaires à la prise de décision sont identifiés et vulgarisés : 
 

• Les possibilités de financement sont connues 
• Les conditions de rentabilité de la pêche et l’aquaculture sont identifiées  
• Les capacités des Organisations Professionnelles sont renforcées. 

 
� OS 3 : L’accès à l’information est amélioré : 
 

• Les éléments et les conditions de la mise en place d’un observatoire des pêches sont identifiés 
• Les circuits d’informations sont renforcés. 
 

4.5.4. Activités 
 

Ce sont les actions nécessaires pour réaliser chaque Résultat identif ié. Pour l ’ensemble des résultats défi-
nis, des activités ont été identif iées (Annexe n°1).  
 
4.5.5. Facteurs Externes 
  
Les facteurs externes sont des objectifs dont la réalisation est importante pour l ’atteinte des objectifs et 
des résultats prévus dans le Plan, mais dont la responsabil i té échappe au FIRCA.  
 
Pour la présente planification les objectifs portant sur Les conditions d’exercice de la pêche et de l’aquaculture sont 
améliorées, L’accès aux financements est facilité et Les ressources sont gérées de façon durable devront être réalisés par 
d’autres programmes ou institutions afin de garanti r l ’atteinte des objectifs f ixés. Ces objectifs deviennent 
donc des facteurs externes ou suppositions importantes. 
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4.5.6. Indicateurs 
 
Les indicateurs sont des éléments qui vont permettre de mesurer l ’atteinte des objectifs et des résultats. 
Les participants ont formulé des indicateurs pour les Objectifs Spécifiques et pour quelques Résultats.  
 
 
4.5.7. Choix des actions–projets et l’élaboration des fiches projets 
 
L’ensemble des activités identif iées a donc fait l ’objet d’un choix prioritaires pour l ’élaboration du pro-
gramme de travail des deux prochaines années. A cet effet, vingt deux (22) actions sont ressorties comme 
prioritaires permettant l ’élaboration de quinze (15) f iches–projets. 
Les actions identif iées sont:  
 
− Former les pêcheurs aux techniques modernes de pêche 
− Former des conseil lers spécialisés aux techniques de pêche  
− Renforcer les centres spécialisés en pêche 
− Assurer le conseil halieutique 
− Former les pêcheurs sur la gestion économique de leur activité 
− Diffuser les résultats de la recherche 
− Former les producteurs aux techniques de production et d’alevinage  
− Etudier les zones de pêche en lagune Aby 
− Etudier la rentabil i té f inancière de la pêche sardinière 
− Etudier les systèmes d’intégration Agriculture- Pisciculture 
− Etudier la rentabil i té f inancière de la pêche crevettière 
− Etudier la rentabil i té f inancière de la pêche chalutière 
− Former les producteurs sur  la gestion économique de leur activité 
− Réaliser une étude sur les possibil i tés de financement 
Vulgariser les résultats des études sur le financement 
− Réaliser une étude d’optimisation des coûts de production en aquaculture 
− Diffuser et vulgariser les résultats obtenus 
− Réaliser une étude de faisabil i té pour la création d’un observatoire 
− Elaborer et Diffuser un recueil de textes réglementaires 
− Collecter et di ffuser les informations sur la fi l ière 
− Réaliser une étude pour la mise en place d’un système d’information 
− Appuyer la mise en place d’un bulletin d’informations sur la pêche et l ’aquaculture  
 
Ces actions ont fait  l ’objet de rédaction de fiches - projets sommaires au cours de l ’atelier. Ces fiches ont 
été ensuite enrichies et f inalisées avec l ’aide de personnes ressources ayant participé à l ’atelier. 
 

5- CONCLUSION 
 

L’atelier, par la qualité des participants et des résultats obtenus, a répondu aux attentes aussi bien du 
FIRCA que des acteurs de la fi l ière présents. 
 
La suite du processus permettra au FIRCA de soumettre les propositions contenues dans le présent rap-
port, à la validation de diverses instances. Cette validation devra déboucher très rapidement à la mise en 
œuvre du programme de travail 2005 – 2006. 
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Annexe 1 : 
FIRCA Pêche et Aquaculture 
CADRE LOGIQUE 

Stratégie Indicateurs Sources de 
vérification Suppositions importantes 

Objectif Global: 
La pêche et l’aquaculture se développent  

   

Objectif Spécifique 1 : 
La productivité est améliorée 

Production par unité d’effort 
Production par unité de surface 

 Les conditions d’exercice de la pêche 
et de l’aquaculture sont améliorées 

Résultat 1.1 : 
Les techniques de pêche sont maîtrisées  

 
Le nombre de pêcheurs qui montent eux-mêmes leurs 
filets 

  

Résultat 1.2 : 
Les résultats de la recherche appliquée sont valorisés 

Le nombre de personnes qui adoptent les innovations 
transférées 

 L’accès aux financements est facilité 

Résultat 1.3 : 
Les techniques d’élevage sont maîtrisées 

Le nombre d’éleveurs qui appliquent les techniques préco-
nisées 

 Les ressources sont générées de 
façon durable 

Objectif spécifique 2 : 
Des éléments nécessaires à la prise de décision sont 
identifiés et vulgarisés 

 
Le nombre de nouveaux exploitants qui s’installent 

  

Résultat 2.1 : 
Les possibilités de financement sont connues 

Le nombre de producteurs ayant un compte d’épargne 
dans les structures identifiées 

  

Résultat 2.2 : 
Les conditions de rentabilité de la pêche et de 
l’aquaculture sont identifiées 

 
Le nombre de producteurs faisant des profits 

  

Résultat 2.3 : 
Les capacités des Organisations professionnelles  sont 
renforcées 

Le nombre d’OP ayant des documents comptables tenus 
Le nombre d’OP qui offrent plusieurs prestations à leurs 
membres 

  

Objectif spécifique 3 : 
L’accès à l’information est amélioré 

Le nombre de producteurs ayant accès au bulletin d’info    

Résultat 3.1 : 
Les éléments et conditions nécessaires à la mise en 
place d’un observatoire des pêches sont identifiés 

   

Résultat 3.2 :  
Les circuits d’information sont renforcés 
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Annexe 2 : 
FIRCA – Pêche et Aquaculture  ACTIVITES 
Objectif Spécifique 1 : La productivité est améliorée 
 
R1.1 : Les techniques de pêches sont maîtrisées 

Former les pêcheurs aux techniques modernes de pêche 
Former des conseillers spécialisés aux techniques de pêche  
Renforcer les centres  spécialisés en pêche 
Former les producteurs à la gestion des ressources 
Assurer le conseil halieutique 
Former les pêcheurs sur la gestion économique de leur activité 
R 1.2. Les résultats de la recherche appliquée sont valorisés 

1.2.1. Diffuser les résultats de la recherche 
1.2.2. Mener des actions de recherche 
1.2.3. Améliorer les systèmes d’alevinage 
1.2.4. Former les producteurs aux techniques de production et d’alevinage  
1.2.5. Assurer la veille écologique des espèces exploitées en eaux continentales 
1.2.6. Etudier les zones de pêche en lagune Aby 
1.2.7. Etudier la rentabilité financière de la pêche artisanale continentale 
1.2.8. Etudier la rentabilité financière de la pêche sardinière 
1.2.9. Améliorer les systèmes et techniques de grossissement de poissons marchands 
1.2.1.0. Etudier les systèmes d’intégration Agriculture- Pisciculture 
1.2.1.1. Etudier la rentabilité financière de la pêche crevettière 
1.2.1.2. Etudier la rentabilité financière de la pêche charcutière 
R 1.3. Les techniques d’élevage sont maîtrisées    

1.3.1. Former les producteurs aux techniques d’élevage aquacole (Pisciculture, Algoculture) 
1.3.2. Former les producteurs sur  la gestion économique de leur activité 
1.3.3. Assurer le conseil halieutique 
1.3.4. Renforcer les centres  spécialisés en élevage  
 
Objectif Spécifique 2: Des éléments nécessaires à la prise de décision sont identifiés et vulgarisés 
 
R 2.1. Les possibilités de financement sont  connues 

2.1.1. Réaliser une étude sur les possibilités de financement 
2.1.2. Vulgariser les résultats des études sur le financement 
R 2.2. Les conditions de rentabilité de la pêche et de l’aquaculture sont identifiées 

2.2.1. Réaliser une étude du marché de la pêche et de l’aquaculture  
2.2.2. Réaliser une étude d’optimisation des coûts de production en aquaculture 
2.2.3. Diffuser et vulgariser les résultats obtenus 
2.2.4. Réaliser une étude sur marché du Thon (conserve) 
2.2.5. Diffuser les résultats de l’étude sur le thon 
R 2.3. les capacités des Organisations Professionnelles sont renforcées 

2.3.1. Former les OP et leur personnel aux techniques de commercialisation 
2.3.2. Former les coopérateurs à l’esprit coopératif 
2.3.3. Former les OP et leur personnel à la gestion coopérative 
2.3.4. Susciter la création des groupements de Pêcheurs  
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Objectif Spécifique 3 : L’accès à l’information est amélioré 
 

R3.1. Les conditions nécessaires à la mise en place d’un observatoire des pêches sont dentifiés  

3.1.1. Réaliser une étude de faisabilité pour la création d’un observatoire 
3.1.2. Diffuser les résultats de l’étude 
R.3.2. Les circuits de l’information sont renforcés 

3.2.1. Elaborer et Diffuser un recueil de textes réglementaires 
3.2.2. Collecter et diffuser les informations sur la filière 
3.2.3. Renforcer les capacités des bureaux Pêche et Aquaculture 
3.2.4. Réaliser une étude pour la mise en place d’un système d’information 
3.2.5. Appuyer la mise en place d’un bulletin d’informations sur la pêche et l’aquaculture  
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Annexe 3 :  
FIRCA PÊCHE ET AQUACULTURE 
Analyse des Problèmes 
 
 
 
 Effets  . 
 
 
 
 Problème central 
 
 
 Causes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sous causes 
 

 
2. 

Déficit de communication 
dans la filière 

 
3. 

Insuffisance de données 
fiables 

 
1. 

Faible productivité 
 

La production nationale de la pêche 
et de l’aquaculture est faible 

La pêche et de l’aquaculture 
sont peu développées 

 
4. 

Les conditions d’exercice de 
la pêche et de l’aquaculture 

sont difficiles 
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1. 
Faible productivité 

 

2. 
Déficit de communication 

dans la filière 

2.2 
Absence de concer-
tation entre les ac-
teurs institutionnels 

2.1 
Absence de 

concertation entre 
les acteurs  

3.1 
Absence 

d’observatoire des 
pêches  

3.2 
Système de collecte 
des infos peu déve-

loppé 

3. 
Insuffisance de données 

fiables 

1.2 
Dégradation de 

la ressource 

1.1 
Coûts élevés des 

intrants 

1.3 
Non maîtrise des 

techniques 
d’élevage 

1.5 
Faible valorisa-

tion de la re-
cherche 

1.4 
Faible maîtrise des 
techniques de pê-

che 

1.6 
Difficultés 

d’accès aux fi-
nancements 
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4.2 
Manque 

d’équipements  
et 

d’infrastructures 
pour la pêche 

4.3 
Faible sur-

veillance des 
plans d’eau 

4.4 
Cadre réglemen-
taire des activités 
de pêche et aqua-
culture insuffisant 

4.5 
Absence de 
politique de 

pêche et aqua-
culture 

4.6 
Conflits 

4.7 
Menace des 
pêcheurs par 

les hippopota-
mes 

4.1 
Difficulté de 

commercialisation 

4. 
Les conditions d’exercice de 
la pêche et de l’aquaculture 

sont difficiles 
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Annexe 4 : 
FIRCA – PÊCHE ET AQUACULTURE 
Analyse des Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La production de la 
pêche et l’aquaculture 

augmente 

La pêche et 
l’aquaculture 
se développent 

3. 
Les données fiables 

sont disponibles 

4. 
Les conditions 
d’exercice de la 

pêche et 
l’aquaculture sont 

améliorées 

2. 
La communication 
est améliorée dans 

la filière 

1. 
La productivité est 

améliorée 
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3. 
Les données fiables sont 

disponibles 

2. 
La communication est 

améliorée dans la filière 

1. 
La productivité est amé-

liorée 

1.1. 
Les coûts des 
intrants sont 
abordables 

1.2 
Les ressources 
sont gérées de 
façon durable 

3.2 
Le système de col-
lecte des informa-
tions  est amélioré 

2.1  
Le cadre de concerta-
tion fonctionnel entre 
les acteurs est  mis en 

place 

1.3 
Les techniques 
d’élevage sont 
maîtrisées 

1.4 
Les techniques 
de pêches sont 
maîtrisées 

1.5 
Les résultats de 
la recherche sont 
valorisés 

1.6 
Les finance-
ments sont ac-
cessibles 

2.3      
Les informations 
sont accessibles 

aux acteurs 

2.2 
La collaboration 

entre les structures 
étatiques est effec-

tive 

3.1 
Un observatoire des 
pêches fonctionnel 

est mis en place 

Alternatives Réglementaires et institu-
tionnelles non retenues pour les inter-
ventions du FIRCA 

Alternatives : recherche, technique, 
communication et économiques, rete-
nues pour les interventions du FIRCA 
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4. 
Les conditions d’exercice de la  

pêche et l’aquaculture sont  
améliorées 

4.1  
La commercialisa-
tion est facilitée 

  

4.2  
Des équipe-
ments et des 
infrastructures 
sont disponi-
bles pour la 
pêche fraîche 

4.3 
La surveillance 
des plans d’eau 
est renforcée 

4.4  
Le cadre régle-
mentaire des 
activités de pê-
ches et 
d’aquaculture est 
amélioré 

  

4.5  
Une politique de 
développement 
de la  pêche et de 
l’aquaculture est 
élaborée et mise 
en œuvre 

4.6 
Il y a moins de 
conflits 

4.7 
La menace des 
hippopotames 
est réduite 
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ANALYSE DES CONCERNES 
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Annexe 5 : 
FIRCA – Pêche et Aquaculture,  
Analyse des concernés 
 

 
Les Producteurs 

 

Les distributeurs des 
produits de pêche 

Les fournisseurs 
d’intrants 

Les fournisseurs de 
service 

Les pisciculteurs privés Les acheteurs Les fournisseurs de maté-
riels de pêche 

Les propriétaires 
d’ateliers navales 

Les pêcheurs artisans Les commerçants Les fabricants de pirogues Les propriétaires de 
chambre froides 

Les pêcheurs Les mareyeurs Les entreprises de vente 
de matériel aquacole Les transporteurs 

 Les importateurs de 
poisson Les pétroliers Les gestionnaires des 

débarcadères 

 Les exportateurs de 
poisson Les fabricants de glace Les constructeurs de 

fermes pscicoles 

  Les provendiers 
 
Les armateurs 
 

  
Les fabricants d’engins de 
pêche 
 

 

 
 
 

Les gestionnaires 
d’infrastructures 

 

Les transformateurs 
des produits de pêche L’Etat Les ouvriers spéciali-

sés 

Les ports autonomes Les fumeurs Le Ministère du commerce Les employés 

La CIE Les conserveries Le Ministère des transports Les marins - salariés 

La SODECI Les fabricants de farine 
de poissons 

La Direction Générale des 
Douanes Les manutentionnaires 

  Le Ministère des eaux et 
forêts 

Les écailleurs de pois-
son 

  Le Ministère de la produc-
tion animale 

 
Le personnel navigant 
des bateaux de pêches 

  
Le Ministère de la recher-
che scientifique 
 

 

  
Le Ministère de 
l’environnement et du 
cadre de vie 
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Les Organisations Pro-

fessionnelles 
Les institutions de re-
cherche et de conseil Les consommateurs Les Institutions finan-

cières 

Les Organisations profes-
sionnelles agricoles 

Les structures 
d’encadrement Les consommateurs 

Les bailleurs de fonds 
(Organismes de finan-
cement et de crédit) 

Le Comité local de gestion 
de la pêche L’ANADER  Les Banquiers 

Les coopératives des ma-
reyeurs  Les ONG  Les Assureurs 

Les coopératives des pê-
cheurs  

Les Cabinets d’études de 
projets aquacoles  Les Usuriers 

La FANAPROVACI Le BNETD  Les Institutions de 
micro - finance 

Les Associations de pisci-
culteurs Le CNRA  Le FDFP 

Les comités villageois de 
police de pêche Le CRO   

 Les chercheurs   
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FICHES PROJETS ET COUT  
DU PROGRAMME OPERATIONNEL 

 
2005-2006 
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  FIRCA  
  PROGRAMME PECHE ET AQUACULTURE  
  Récapitulatif des Coûts des projets  

N° Code Projets ou programmes COUTS (FCFA) 
  Recherche   
1 Re Recherche sur les systèmes d'intégration agriculture - pisciculture 76 000 000 
2 Re Amélioration des systèmes d'alevinage 126 600 000 
    Sous Total Recherche 202 600 000 

  Conseil agricole   
3 Co Renforcement du conseil halieutique 412 710 000 
4 Co Amélioration de la communication dans la filière 33 800 000 
5 Co Formation des pêcheurs et des aquaculteurs en technique et en gestion 143 950 000 
6 Co Diffusion des résultats de la recherche 60 550 000 
    Sous Total Conseil agricole 651 010 000 

  Formation   
7 Fo Renforcement des capacités des centres de formation en pêche et aquaculture 56 500 000 
8 Fo Formation des techniciens de pêche et aquaculture 120 850 000 
    Sous Total Formation 177 350 000 
  Renforcement des OPA    
      0 
    Sous Total OPA 0 

    Etude et Appui Institutionnel    
9 Etude Etude sur la rentabilité de la pêche industrielle (crevettière, sardinière, chalutière) 148 860 000 

10 Etude Projet d'étude sur l'optimisation des coûts de production en aquaculture 55 550 000 
11 Etude Projet d'étude sur la rentabilité de l'unité de la pêche artisanale 133 860 000 
12 Etude Elaboration d’un recueil des textes réglementaires sur la pêche et l'aquaculture 40 000 000 
13 Etude Etude de faisabilité pour la création d'un observatoire des pêches et de l'aquaculture 33 221 000 
14 Etude Projet d'étude de financement de la filière pêche et aquaculture 54 750 000 
15 Etude Projet d'étude des zones de pêches dans la lagune Aby 54 425 000 
    Sous Total Etude et Appui Institutionnel 520 666 000 

TOTAL 1 551 626 000 



 25

 
FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   

 
Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 01/2005-2006 
Intitulé du projet : Recherche sur les systèmes d’intégration Agriculture-Pisciculture 

 
1. Orientation Contribution à la diversification des revenus des producteurs 

 
2. Objectifs 

o Disposer d’informations sur les systèmes d’intégration 

3. Description de l’état actuel o Insuffisance de données sur les systèmes existants 
o Faible vulgarisation des expériences passées (éprouvées) 

4. Contraintes o  
5. Population bénéficiaire o Producteurs – Etat 
6. Stratégie de mise en œuvre o Etudes du CNRA – APDRACI – DEPELCHIN (ONG) 
7. Actions passées ou en cours o Réalisation par un prestataire 

8. Activités proposées 
o Inventorier les systèmes existants 
o Tester les nouveaux systèmes identifiés 
o Pré vulgariser les systèmes testés probants 

9. Durée d’exécution o  6 ans – 2 ans (1ère phase) 
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o CNRA 
12. Partenaires o Partenaires au Développement, APDRACI, ANADER 
13. Coût prévisionnel o 76 000 000 Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de Financement o  
16. Charges récurrentes  

 
 Indicateurs de réalisation :  

 

• L’inventaire et la caractérisation des systèmes pratiqués sont réalisés  au premier trimestre du projet 

• La caractérisation bio-écologique et l’évaluation de la productivité des systèmes intégrés inventoriés 

sont réalisées au 2 ème trimestre du projet 

• Une proposition  d'autres types d'associations adaptées aux exploitations existantes est disponible  à la 

fin du projet 

• Une évaluation dans les conditions locales de modèles performants d’association Pisciculture / Elevage 

est réalisée à la fin du projet 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 01/2005-2006 :   Recherche sur les systèmes d'intégration Agriculture / Pisciculture 

    PHASE 1  PHASE 2 PHASE 3   

ACTIVITES Unités Quantités CU (FCFA) CU (FCFA) CU (FCFA) CT (FCFA) 

I- Recherches d'accompagnement             

1.1 Association Cultures végétales / Pisciculture          

   1.1.1 Inventaire et caractérisation des systèmes pratiqués Forfait 1 3 000 000   3 000 000 

   1.1.2 Optimisation des modèles d'association les plus performants Forfait 1 5 000 000   5 000 000 

   1.1.3 Caractérisation bio-écologique et évaluation de la productivité 
des systèmes intégrés inventoriés Forfait 1 10 000 000   10 000 000 

   1.1.4 Rentabilité financière des systèmes pratiqués Forfait 1 1 500 000   1 500 000 

   1.1.5 Proposition d'autres types d'associations adaptées aux exploita-
tions existantes Forfait 1  10 000 000  10 000 000 

   1.1.6 Optimisation des modèles d'association les plus performants Forfait 1  5 000 000  5 000 000 

1.2  Evaluation dans les conditions locales de modèles performants 
'association Pisciculture / Elevage         

   1.2.1 Volaille/poissons Forfait 1 5 000 000   5 000 000 

   1.2.2 Porcs/poissons Forfait 1 5 000 000   5 000 000 

   1.2.3 Lapins/poissons Forfait 1 5 000 000   5 000 000 

1.3 Frais de gestion et de logistique Forfait 1 1 000 000   1 000 000 

Sous Total (I)        50 500 000 

II- Appui pour l'aménagement des structures d'élevage chez les 
pisciculteurs pilotes Forfait 1  4 000 000  4 000 000 

 Frais de gestion et de logistique Forfait 1  1 000 000  1 000 000 

Sous Total (II)        5 000 000 

III- Organisation des ateliers (Restauration, Hébergement, perdiem, 
équipements divers)         

3.1 Lancement du projet Forfait 1 3 000 000   3 000 000 

3.2 Séminaire d'étape Forfait 1  5 000 000  5 000 000 

3.3 Séminaire de restitution Forfait 1   5 000 000 5 000 000 

3.4  Frais de gestion et de logistique Forfait 1 500 000 500 000 500 000 1 500 000 

Sous Total (III)        14 500 000 

TOTAL COMPOSANTE I+II+III     39 000 000 25 500 000 5 500 000 70 000 000 

IV- Gestion du Projet         

4.1 Etude de faisabilité (Missions prospectives et réunions préparatoi-
res)  H/Mois  0,5 4 000 000   2 000 000 

4.2 Suivi- Evaluation  H/Mois  0,5 4 000 000   2 000 000 

4.3 Appui au suivi de l'exécution du projet  H/Mois  0,5 4 000 000   2 000 000 

Sous Total (III)        6 000 000 

TOTAL GENERAL      76 000 000 

Indicateurs ou éléments de vérification :       

Nouveaux systèmes et techniques d'alevinage mis au point ou adoptés      

Nombre de pisciculteurs ayant adopté les innovations       

Taux d'accroissement de la production        
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   

 
Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 20062006 Projet : 02/2005-2006 

Intitulé du projet : Amélioration des systèmes d’Alevinage 
 

1. Orientation Contribution à l’amélioration de la productivité 

 
2. Objectifs 

o Accroissement de la production d’alevins / espèce élevée 

3. Description de l’état actuel o Insuffisance de la production d’alevins  
o Systèmes existants peu performants  

4. Contraintes o  
 

5. Population bénéficiaire o Producteurs, CNRA, CRO 

6. Stratégie de mise en œuvre 
o Renforcement des systèmes existants 
o Adoption de nouvelles technologies 
o  

7. Actions passées ou en cours o Etudes du CRO, CNRA 

8. Activités proposées o Tester de nouvelles technologies 
o Les mettre à la disposition des producteurs pilotes.  

9. Durée d’exécution o  2 ans 
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o  
12. Partenaires o Partenaire au développement  
13. Coût prévisionnel o 126 600 000 Francs CFA  
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 

Indicateurs de réalisation :  
 

• Des recherches d'accompagnement sont réalisées  sur l'inversion des sexes chez 

Oreochromis niloticus 

• Des techniques simples d’alevinage des Siluriformes sont mises au point et testées 

chez les aquaculteurs 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 02/2005-2006 :   Amélioration des systèmes d'Alevinage 

ACTIVITES  Unités   Qtés   C/U (FCFA)  CT(FCFA) 

I-  Recherches d'accompagnement sur l'inversion des  sexes chez  
Oreochromis niloticus         

1.1 Inversion hormonale du sexe          

   1.1.1 Stage de formation  Forfait         1       6 000 000    6 000 000 

   1.1.2 Application en station de recherche  Forfait         1       8 600 000    8 600 000 

   1.1.3 Application dans les centres d'alevinage spécialisés équipés   Forfait         1     20 000 000    20 000 000 

1.2 Inversion thermique du sexe         

   1.2.1 Stage de formation  Forfait         1       6 000 000    6 000 000 

   1.2.2 Application en station de recherche  Forfait         1     12 000 000    12 000 000 

   1.2.3 Application dans les centres d'alevinage spécialisés équipés  Forfait         1     18 000 000    18 000 000 

Sous Total (I)       70 600 000 

II-  Alevinage des Siluriformes         

2.1 Culture et production massive d'un substitut local à l'Artemia salina         

   2.1.1 Stage de formation  Forfait         1       6 000 000    6 000 000 

   2.1.2 Mise au point d'une technique de culture  Forfait         1     10 000 000    10 000 000 

   2.1.3 Application chez les aquaculteurs  Forfait         1       6 000 000    6 000 000 

2.2 Mise au point d'une technique d'élevage larvaire des Clariidae en étang 
(phase de de démarrage)  Forfait         1       8 000 000    8 000 000 

2.3 Mise au point d'une technique simplifiée d'incubation des oeufs de Chry-
sichthys nigrodigitatus 

 Forfait         1       3 000 000    3 000 000 

2.4 Amélioration de la technique d'alevinage de Chrysichthys nigrodigitatus 
en étangs  Forfait         1       6 000 000    6 000 000 

Sous Total (II)       39 000 000 

III-  Organisation des ateliers (Restauration, Hébe rgement, perdiem, 
équipement et divers)         

3.1 Lancement du projet  Forfait         1       2 500 000    2 500 000 

3.2 Séminaire d'étape  Forfait         1       3 000 000    3 000 000 

3.3 Séminaire de restitution  Forfait         1       4 000 000    4 000 000 

Sous Total (III)       9 500 000 

IV- Carburant liaison  Forfait         1       1 500 000    1 500 000 

        1 500 000 

TOTAL COMPOSANTES I+II+III       120 600 000 

V-  Gestion du projet         

5.1 Etude de faisabilité   H/mois  0,5     4 000 000    2 000 000 

5.2 Suivi- Evaluation  H/mois  0,5     4 000 000    2 000 000 

5.3 Suivi de l'exécution du projet  H/mois  0,5     4 000 000    2 000 000 

Sous Total (V)       6 000 000 

TOTAL GENERAL       126 600 000 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   

 
Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 03/2005-2006 
Intitulé du projet : Renforcement du conseil Halieutique 

 
1. Orientation Contribuer à l’amélioration de la productivité 

 
2. Objectifs 

o Améliorer les capacités technico – économiques des opérateurs de la 
filière  

3. Description de l’état actuel o Insuffisance du conseil Halieutique 
4. Contraintes o  

5. Population bénéficiaire 

o Producteurs 
o Transformateurs  
o Commerçants 
 

6. Stratégie de mise en œuvre o Utiliser les compétentes existantes  
o  

7. Actions passées ou en cours 

o Appui des bureaux  pêches et aquaculture 
o Projets PARDERLACS, projet pilote PMEDP- Kossou (FAO) 
o Projets piscicole Moyen- Comoé, ANADER, volet piscicole projet BAD- 

Ouest 
o Projet d’appui à l’organisation des pisciculteurs (Centre- Ouest et Sud 

– Ouest) Formateurs, statistiques,  Organisation, surveillance,  
       réglementation,  
 

8. Activités proposées 

o Identifier les producteurs  
o Identifier les besoins  
o Mettre en place des unités de démonstration 
o Accompagner les bénéficiaires  

9. Durée d’exécution o  2 ans  
10. Maître  d’ouvrage o  
11. Maître d’œuvre  o A déterminer 

12. Partenaires 

o Structures d’encadrements 
o Consultants individuels 
o Partenaires extérieurs 
o Groupements des producteurs  

13. Coût prévisionnel o 412 710 000   Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Une enquête-cadre est réalisée 

• 210 formateurs des formateurs locaux sont formés 

• 7 000 acteurs sont formés 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE 

Projet N° 03/2005-2006 :  Renforcement du conseil halieutique 

ACTIVITES Nombre Unités Quantités  CU (FCFA)   CT(FCFA)  

I-  Enquête-cadre            

1.2 Statisticiens 1 H/jour 90 100 000 9 000 000 

1.3 Superviseurs 25 H/jour 312 15 000 4 680 000 

1.3 Enquêteurs 115 H/jour 1410 30 000 42 300 000 

1.4 Opérateurs de saisie 10 H/jour 300 15 000 4 500 000 

1.5 Formation (7 jours)  3 participants 750 25 000 18 750 000 

1.6 Fournitures diverses     1 5 000 000 5 000 000 

Frais de terrain           

1.7 Location véhicule 1 jour 60 50 000 3 000 000 

1.8 Carburant véhicule (20000 km) 1 L 3000 600 1 800 000 

1.9 Location embarcation 25 jour 250 50 000 12 500 000 

1.10 Statisticiens 1 H/jour 60 30 000 1 800 000 

1.11 Chauffeurs 1 H/jour 60 15 000 900 000 

1.12 Ateliers de restitution 4 participants 200 30 000 6 000 000 

Sous Total (I)         110 230 000 

II- Identification des besoins de formation           

2.1 Bibliographie 1 H/jour 7 100 000 700 000 

2.2 Ateliers (4 jours)  3 participants 600 30 000 18 000 000 

2.3 Consultants 1 H/jour 30 130 000 3 900 000 

Sous Total (II)         22 600 000 

III-  Formation des compétences locales           

2.4 Ateliers (7 jours) 3 participants 210 30 000 6 300 000 

2.5 Consultants 3 H/jour 61 130 000 7 930 000 

2.6 Préparation outils didactiques   Forfait 3 1 000 000 3 000 000 

2.7 Location véhicule 1 jour 21 50 000 1 050 000 

2.8 Carburant véhicule    L 1 000 600 600 000 

Sous Total (III)         18 880 000 

IV- Formation des acteurs           

4.1 Ateliers (14 jours) 10 participants 7 000 30 000 210 000 000 

4.2 Honoraire consultants (21 jours) 30 H/jour 300 130 000 39 000 000 

Sous Total (IV)         249 000 000 

TOTAL COMPOSANTES I+II+III+IV          400 710 000 

V-  Gestion du Projet           

5.1 Etude de faisabilité     H/mois  1 4 000 000 4 000 000 

5.2 Suivi- Evaluation    H/mois  1 4 000 000 4 000 000 

5.3 Appui au suivi de l'exécution du projet    H/mois  1 4 000 000 4 000 000 

Sous Total (V)                    12 000 000    

TOTAL GENERAL                  412 710 000    
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   
 

Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 04/2005-2006 

Intitulé du projet : Amélioration de la Communication dans la filière 

 
1. Orientation 

Contribuer à améliorer la communication entre les acteurs de la fi-
lière 

2. Objectifs o Faciliter l’accès à l’information 

3. Description de l’état actuel o Insuffisance de support de diffusion de l’information 
o Mauvaise circulation des informations 

4. Contraintes o Faible niveau d’alphabétisation 
o Faible niveau de couverture des radios rurales et de proximités 

5. Population bénéficiaire o Opérateurs de la filière 

6. Stratégie de mise en œuvre o Utiliser les supports existants (radios, télé, périodiques, sites Web) 

7. Actions passées ou en 
cours 

o Bulletins d’information du PMEDP, INADES 
o Bulletin d’info pêche 
o Sites Web : (INADES, APDRA-CI, PMEDP) 

8. Activités proposées 

o Répertorier les supports existants 
o Créer un centre d’information 
o Organiser des écoutes communautaires 
o Organiser des lectures communautaires 

9. Durée d’exécution o  2 ans 

10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 

11. Maître d’œuvre  o A déterminer 

12. Partenaires o Opérateurs ; Média ; Structures d’encadrement 

13. Coût prévisionnel 33 800 000  Francs CFA 

14. Impact sur l’environnement  

15. Source de financement o FIRCA 

16. Charges récurrentes  

 
 

Indicateurs de réalisation :  

 

• Une évaluation des supports de communication existants est réalisée 

• Un nouveau système de communication est élaboré et mis en oeuvre 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 04/2005-2006 :    Amélioration de la Communication dans la filière pêche et aquaculture 

ACTIVITES Unités Quantités CU (FCFA) CT (FCFA) 

I- Missions pour l’évaluation des supports de communication existants         

1.1 Evaluation par groupe d'activités H/Mois 1 4 000 000 4 000 000 

1.2 Frais de déplacement Km 4 000 250 1 000 000 

1.3 Frais de mission H/Jour 30 30 000 900 000 

1.4 Frais de secrétariat et de reprographie  Forfait  1 500 000 500 000 

Sous Total (I)     6 400 000 

II- Etude de faisabilité pour la conception d'un système de communication    

     2.1 Honoraires des intervenants équipe pluridisciplinaire : 1 ingénieur halieute, 1 
ingénieur en communication H/Mois 2 4 000 000 8 000 000 

Frais de déplacement Km 4 000 250 1 000 000 

Frais de mission H/Jour 30 30 000 900 000 

Frais de secrétariat et de reprographie  Forfait  1 1 500 000 1 500 000 

Sous Total (II)     11 400 000 

III- Organisation d'un atelier de restitution- validation       

(location salle, hébergement, restauration, perdiems, divers)  (2 journées) Forfait  1 10 000 000 10 000 000 

Sous Total (III)     10 000 000 

TOTAL COMPOSANTES I+II+III     27 800 000 

IV- Gestion du projet      

Etude de faisabilité   H/Mois  0,5 4 000 000 2 000 000 

Suivi- Evaluation  H/Mois  0,5 4 000 000 2 000 000 

Suivi de l'exécution du projet  H/Mois  0,5 4 000 000 2 000 000 

Sous Total (IV)     6 000 000 

TOTAL GENERAL     33 800 000 

 
OBSERVATIONS :     

a) Pour déterminer les groupes d'activités, on a choisi de les classer par catégorie en fonction de leur sous-secteur d'activité. 

Il y a donc, a) les Projets administrés par la Direction des Productions Halieutiques, b) les instituts de Recherche, c) les Structures privées et d) les ONGs  

 b) Les TDR de l'étude de faisabilité devraient porter sur les points suivants : 

1. Evaluation des supports existants (bilan- diagnostic des moyens de communications existants) ; 

2. Détermination du coût de création d'un centre commun d'information ; 

3. Modalités de collecte et de diffusion des informations ; 

4. Modalités d'organisation des écoutes et des lectures communautaires. 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   

 
Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet :05/2005-2006 

Intitulé du projet : Formation des pêcheurs et des Aquaculteurs en technique et en gestion 
 

1. Orientation Améliorer la productivité 

 
2. Objectifs 

o Améliorer les aptitudes techniques des pêcheurs et des aquaculteurs  
o Améliorer les aptitudes en gestion des pêcheurs et des aquaculteurs 

3. Description de l’état actuel 
 
o Faible niveau de formation des pêcheurs et des aquaculteurs  
o Inadéquation des formateurs  

4. Contraintes o Résistance à l’innovation technologique  
5. Population bénéficiaire o Pêcheurs et Aquaculteurs 
6. Stratégie de mise en œuvre o Utiliser les compétences existantes  
7. Actions passées ou en cours o Formateurs (ANADER , FDFP, projets, cabinets privés…) 

8. Activités proposées 

o Identifier les producteurs  
o Identifier les besoins de formation 
o Elaborer les programmes de formation 
o Organiser les formations  
o Evaluer les formations 
o Réaliser le suivi post- formation 

9. Durée d’exécution o  2 ans  
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o A déterminer 

12. Partenaires 

o Cabinet de formation 
o Structures d’encadrement 
o ONG 
o Consultants privés (AVPPCI) 

13. Coût prévisionnel o 143 950 000  Francs CFA  
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 

Indicateurs de réalisation :  
 

• Des modules de formation en pêche artisanale et en aquaculture sont élaborés 
 
• 250 personnes sont formées sur les modules de pêche artisanale et en aquaculture 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 05/2005-2006 :    Formation des pêcheurs et des aquaculteurs en techniques  et en  gestion 
  Unités Quantités CU (FCFA) CT (FCFA) 
I- Honoraires pour conception et diffusion des modules          
1.1 Aquaculture         
   1.1.1 Ichtyologie générale et systématique H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.1.2 Systèmes et techniques de production (prégrossissement, grossissement) H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.1.2 Technologie des engins de pêche H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.1.3 Manutention des poissons à la ferme H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.1.4 Alimentation des poissons H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.1.5 Reproduction des poissons H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.1.6 Gestion comptable H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.1.7 Stage pratique (conduite pratique d'un élevage, reproduction artificielle) H/Mois 2  4 000 000             8 000 000    
1.2 Pêche artisanale         
   1.2.1 Technologie des engins de pêche H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.2.2 Biologie des pêches H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.2.3 Aménagement des pêches H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.2.4 Canotage H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.2.5 Natation H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.2.6 Gestion comptable H/Mois 1  3 000 000             3 000 000    
   1.2.7 Stage pratique (montage et réparation de filets, séances de pêche, etc.) H/Mois 2  4 000 000             8 000 000    

Sous Total (I)               55 000 000    
II- Organisation des ateliers de formation         
2.1 Spots publicitaires (TV1, TV2, Radio CI, Radio-JAM FM) Forfait 1  2 100 000             2 100 000    
2.2 Prise en charge des participants (Hébergement, nourriture, perdiem, transport) par 
région (Centre, Sud, Ouest Nord et Est) Nombre 250     150 000            37 500 000    

2.3 Location du site de formation Jour 120     100 000            12 000 000    
2.4 Location  d'un moyen de transport Jour 40     100 000             4 000 000    
2.5 Frais de transport des participants jusqu'au lieu de formation Nombre 100      10 000             1 000 000    
2.6 Hébergement et restauration des Encadreurs  Nombre 20      50 000             1 000 000    
2.7 Intrants pour les stages pratiques en Aquaculture (alevins et fingerlings) Nombre 10 000            70                700 000    
2.8 Equipements didactiques en Pêche et Aquaculture (Nappes de filets et accessoires pour 
le montage des filets) Forfait 1  2 500 000             2 500 000    

2.9 Aliment poissons Kg 6 000           200             1 200 000    
2.10 Carburant liaison Litre 2 000           475                950 000    

Sous Total (II)               62 950 000    
III- Edition des supports didactiques (fiches techniques)         
3.1 Aquaculture Forfait 1  3 000 000             3 000 000    
3.2 Pêche  Forfait 1  3 000 000             3 000 000    

Sous Total 3                6 000 000    
TOTAL COMPOSANTES I+II+III             123 950 000    

IV Gestion du projet         
4.1 Etude de faisabilité   H/Mois  1  4 000 000             4 000 000    
4.2 Suivi -Evaluation  H/Mois  2  4 000 000             8 000 000    
4.3 Suivi de l'exécution du projet  H/Mois  2  4 000 000             8 000 000    

Sous Total (IV)               20 000 000    
TOTAL GENERAL             143 950 000    

 
     
Indicateurs ou éléments de vérification :     
Nombre d'aquaculteurs et de pêcheurs formés     
Nombre de pêcheurs et d'aquaculteurs formés par leurs collègues formés     
Programme de formation     
Nombre d'ateliers de formation réalisés     
Maîtrise des taches techniques et zootechniques par les pêcheurs et les aquaculteurs formés   



 35

 
FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   

 
Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 06/2005-2006 

Intitulé du projet : Diffusion des résultats de la recherche 
 

1. Orientation Contribuer à améliorer la productivité 

 
2. Objectifs 

o Mettre la disposition des acteurs les résultats de la recherche 

3. Description de l’état actuel o Insuffisance de la vulgarisation des résultats de la recherche 
o Insuffisance de collaboration entre la recherche et le développement   

4. Contraintes o Inaccessibilité à l’information (résultats de IR) 
5. Population bénéficiaire o Opérateurs de la filière 

6. Stratégie de mise en œuvre o Utilisations de la recherche existante  
o Utilisation des supports de communication 

7. Actions passées ou en cours o Publication (université, AISA, CRO…) 
o Rencontre (ateliers, séminaires…) 

8. Activités proposées 

o Répertorier les résultats de la recherche pertinents 
o Formater (rendre digeste) les résultats scientifiques au profit des 

Opérateurs  
o Vulgariser les  résultats de la recherche 
o Créer des centres de documentation 

9. Durée d’exécution o  6 mois 
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o A déterminer 

12. Partenaires 

o Instituts de recherche 
o Partenaires extérieurs 
o Structures d’encadrement 
o Médias 

13. Coût prévisionnel 60 550 000  Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 

Indicateurs de réalisation :  
 

• Des outils et supports de diffusion  des résultats de la recherche sont confectionnés 

• 5 spots publicitaires sont diffusés sur TV1 et TV2  

• 5 spots publicitaires sont diffusés sur les Radio nationales 

• 25  spots publicitaires sur les Radio de proximité sont diffusés 

• 10 émissions radio sont réalisées et diffusées 

• 10 réunions d'information décentralisées sont tenues 

• 5 journées portes ouvertes décentralisées sont organisées 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 06/2005-2006 :    Diffusion des résultats de la Recherche 

ACTIVITES Unités Quantités CU(FCFA)  CT (FCFA)  

I. Conception des outils et supports         

1.1 Honoraires des experts H/mois 1 4 000 000 4 000 000 

1.2 Elaboration de spots  H/mois 1 4 000 000 4 000 000 

1.3 Confection de Dépliants  Nombre 5 000 200 1 000 000 

1.4 Confection de Posters (10 exemplaires) Nombre 100 20 000 2 000 000 

1.5 Confection de Tee-shirts  (1 000 exemplaires) Nombre 5 000 2 500 12 500 000 

1.6 Confection de casquettes Nombre 1 000 2 500 2 500 000 

1.7 Confection de Plaquettes Nombre 1 000 800 800 000 

Sous Total (I)       26 800 000 

II. Diffusion          

2.1 Diffusion des spots publicitaires sur TV1 et TV2 Nombre 5 300 000 1 500 000 

2.2 Diffusion des spots publicitaires sur les Radio nationales Nombre 5 200 000 1 000 000 

2.3 Diffusion des spots publicitaires sur les Radio de proximité Nombre 25 150 000 3 750 000 

2.4 Emissions radio  Nombre 10 150 000 1 500 000 

2.5 Réunions d'information décentralisées  Nombre 10 1 000 000 10 000 000 

2.6 Journées portes ouvertes décentralisées  Nombre 5 2 000 000 10 000 000 

Sous Total (II)       27 750 000 

TOTAL COMPOSANTES I +II       54 550 000 

III. Gestion du projet         

3.1 Etude de faisabilité  H/Mois 1 4 000 000 2 000 000 

3.2 Suivi- Evaluation H/Mois 1 4 000 000 2 000 000 

3.3 Appui à l'exécution du projet H/Mois 1 4 000 000 2 000 000 

                          Sous Total (III)       6 000 000 

TOTAL GENERAL             60 550 000 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   
 

Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 
Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 07/2005-2006 
Intitulé du projet : Renforcement des capacités des centres de formation en pêche et aquaculture 

 
1. Orientation Améliorer la productivité 

 
2. Objectifs 

o Améliorer la capacité des centres de formation 

3. Description de l’état actuel 
o Insuffisance de centres de formation spécialisés 
o Sous équipements des centres de formation spécialisés 
o Insuffisance des ressources humaines 

4. Contraintes o  
 

5. Population bénéficiaire o Centres de formation 
6. Stratégie de Mise en œuvre o Vacation des professionnels  de la filière 

7. Actions passées ou en cours o Construction de centres par des partenaires au développement, des 
projets (Grand-Lahou, centre Pêche  et Aquaculture de Jacqueville…) 

8. Activités proposées 

o Répertorier les centres de formation  
o Faire l’état des lieux 
o Réhabiliter les centres de formation  
o Evaluer les programmes  
o Recruter les formateurs  

9. Durée d’exécution o  2 ans 
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o A déterminer 

12. Partenaires 

o Partenaires extérieurs 
o Entreprises de bâtiments 
o Consultants individuels  
o Ministères concernés   

13. Coût prévisionnel 56 500 000 Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Une étude de faisabilité est réalisée  sur  le renforcement des capacités des centres de formation en  
       pêche et aquaculture 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE 

Projet N° 07/2005-2006 :  Renforcement  des capacités des centres de formation en pêche et aquaculture 

ACTIVITES  Unités   Quanti-
tés   CU(FCFA)  CT(FCFA) 

I- Missions pour l'état des lieux         

1.1 Evaluation par centre de formation Nombre           12          1 250 000    15 000 000 

Sous Total (I)       15 000 000 

II- Etude de faisabilité (Honoraires des intervenants)         

2.1 Equipe pluridisciplinaire :1 docteur vétérinaire, 1 ingénieur halieute, 1 ingénieur bâtiment H/Mois             6          4 000 000    24 000 000 

2.2 Frais de secrétariat et de reprographie  Forfait             1          1 500 000    1 500 000 

Sous Total (II)       25 500 000 

III- Organisation d'un atelier de restitution -validation          

3.1 Divers frais : location salle, hébergement, restauration, perdiems,    Forfait              1         10 000 000    10 000 000 

Sous Total (III)       10 000 000 

TOTAL COMPOSANTES I+II+III       50 500 000 

IV . Gestion du Projet         

4.1 Etude de faisabilité   H/Mois  0,5       4 000 000    2 000 000 

4.2 Suivi- Evaluation  H/Mois  0,5       4 000 000    2 000 000 

4.3 Appui au suivi de l'exécution du projet  H/Mois  0,5       4 000 000    2 000 000 

Sous Total (IV)       6 000 000 

TOTAL GENERAL       56 500 000 

 
Observations         

Nombre de structures de formation en pêche et aquaculture identifiées : 12         



 39

 
 

FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   
 

Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 08/2005-2006 

Intitulé du projet : Formation des techniciens de pêche et d’aquaculture  
 

1. Orientation Améliorer la productivité 

 
2. Objectifs 

o Améliorer les compétences des techniciens du conseil 

3. Description de l’état actuel o Insuffisance en nombre et en qualité de techniciens spécialisés 
o Insuffisance des centres de formation spécialisés 

4. Contraintes o Insuffisance de formateurs des formateurs 

5. Population bénéficiaire o Techniciens en activité 
o Candidats à la spécialité 

6. Stratégie de mise en œuvre o Utiliser les structures existantes  
 

7. Actions passées ou en cours o Centre de formations (Tiébissou, Jacqueville, Kossou, Grand- Lahou, 
académie de la mer, banco, Bouaflé…)   

8. Activités proposées 

o Recruter les formateurs  
o Recruter les candidats 
o Elaborer les programmes 
o Organiser des formations  
o Evaluer les formations 
o Assurer le suivi post- formation 
o Réhabiliter les centres 

9. Durée d’exécution o  2 ans  
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o A déterminer 

12. Partenaires 

o Centres de formation  
o Partenaires extérieurs 
o Cabinet de formation 
o Consultants individuels  

13. Coût prévisionnel o 120 850 000  Francs CFA  
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Des modules de formation sur la pêche et l’aquaculture sont réalisés pour la formation des techniciens 

• 100 techniciens sont formés sur les modules de pêche artisanale et en aquaculture 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 08/2005-2006 :   Formation des techniciens de  Pêche et d'Aquaculture 
ACTIVITES Unités QUANT COUT UNIT TOTAL 
I- Honoraires pour conception et diffusion des modules        
1.1 Aquaculture      
   1.1.1 Ichtyologie générale et systématique H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.1.2 Techniques de production (prégrossissement, grossissement) H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.1.3 Technologie des engins de pêche H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.1.4 Manutention des poissons à la ferme H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.1.5 Alimentation des poissons H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.1.6 Reproduction des poissons H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.1.7 Gestion comptable H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.1.8 Stage pratique (conduite d'un élevage, reproduction artificielle) H/Mois 2 4 000 000 8 000 000 
1.2 Pêche artisanale      
   1.2.1 Technologie des engins de pêche H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.2.2 Biologie des pêches H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.2.3 Aménagement des pêches H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.2.4 Canotage H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.2.5 Natation H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.2.6 Gestion comptable H/Mois 1 3 000 000 3 000 000 
   1.2.7 Stage pratique (montage et réparation de filets, séances de pêche, etc.) H/Mois 2 4 000 000 8 000 000 

Sous Total (I)     55 000 000 
II- Organisation des ateliers de formation      
2.1 Spots publicitaires (TV1, TV2, Radio CI, Radio-JAM FM) Forfait 1 2 100 000 2 100 000 
2.2 Prise en charge des  participants (Hébergement, nourriture, perdiem, transport) 
par région (Centre, Sud, Ouest, Nord et Est) Nombre 100 150 000 15 000 000 

2.3 Location du site de formation Jour 120 100 000 12 000 000 
2.4 Location  d'un moyen de transport Jour 40 100 000 4 000 000 
2.4 Frais de transport des participants jusqu'au lieu de formation Nombre 40 10 000 400 000 
2.5 Hébergement et restauration des Encadreurs  Nombre 20 50 000 1 000 000 
2.6 Intrants pour les stages en Aquaculture (alevins et fingerlings) Nombre 1 0000 70 700 000 
Equipements didactiques en Pêche et Aquaculture (Nappes de filets et accessoires 
pour le montage des filets) Forfait 1 2 500 000 2 500 000 

2.7 Aliment poissons Kg 6 000 200 1 200 000 
2.8 Carburant liaison Litre 2 000 475 950 000 

Sous Total (II)     39 850 000 
III- Edition des supports didactiques (fiches techniques)      
3.1 Aquaculture Forfait 1 3 000 000 3 000 000 
3.1 Pêche  Forfait 1 3 000 000 3 000 000 

Sous Total (III)     6 000 000 
TOTAL COMPOSANTES I+II+III     100 850 000 

IV-  Gestion du projet      
4.1 Etude de faisabilité   H/Mois  1 4 000 000 4 000 000 
4.2 Suivi- Evaluation  H/Mois  2 4 000 000 8 000 000 
4.3 Suivi de l'exécution du projet  H/Mois  2 4 000 000 8 000 000 

Sous Total (IV)     20 000 000 
TOTAL GENERAL     120 850 000 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   

 
Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 09/2005-2006 
Intitulé du projet :  Etude sur la rentabilité de la pêche industrielle (crevettière, sardinière, chalutière) 

 
1. Orientation Contribution à la promotion du secteur 

 
2. Objectifs 

o Disposer de données économiques et financières sur le secteur 

3. Description de l’état actuel o Insuffisance de données 
 

4. Contraintes  
5. Population bénéficiaire o Opérateurs du secteur 
6. Stratégie de mise en œuvre o Etude CRO, BM.  
7. Actions passées ou en cours o Réalisation par un prestataire 

8. Activités proposées 
o Réaliser l’étude  
o Organiser un atelier de restitution et de validation  
 

9. Durée d’exécution o 15 mois   
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA  
11. Maître d’œuvre  o  
12. Partenaires o  
13. Coût prévisionnel o 148 860 000   Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Une étude est réalisée sur la rentabilité de la pêche industrielle 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  
Projet N° 09/2005-2006 :   Etude sur  la rentabilité de la pêche industrielle (crevettière, sardinière, chalutière) 

ACTIVITES Unité Quantité  CU    Coût Total  

I-  Conception et réalisation de l'étude       

1.1 Elaboration du protocole  H/jours 45 100 000 4 500 000 

1.2 Superviseurs  H/jours 1500 15 000 22 500 000 

1.3 Enquêteurs (pêcheurs-repère)  H/jours 2316 10 000 23 160 000 

1.4 Opérateurs de saisie  H/jours 300 15 000 4 500 000 

1.5 Ateliers de restitution (2 jours) Forfait 6 5 000 000 30 000 000 

1.6 Fournitures diverses Forfait 1 5 000 000 5 000 000 

1.7 Consultants H/mois 6 3 000 000 18 000 000 

Frais de terrain       

1.8 Location véhicule  jours 60 50 000 3 000 000 

1.9 Carburant véhicule (20000 km)  L 3000 600 1 800 000 

1.10 Location embarcation  jours 250 50 000 12 500 000 

1.11Consultants H/mois 2 3 000 000 6 000 000 

1 12 Chauffeurs  H/jours 60 15 000 900 000 

1 13 Ateliers de restitution Forfait 1 5 000 000 5 000 000 

Sous Total Activités techniques      136 860 000 

II- Gestion du projet       

2.1  Etude de faisabilité H/mois 1 4 000 000 4 000 000 

2. 2  Suivi- Evaluation H/mois 1 4 000 000 4 000 000 

2. 3  Appui au suivi de l'exécution du projet H/mois 1 4 000 000 4 000 000 

Sous Total Gestion du projet      12 000 000 

TOTAL GENERAL      148 860 000 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   

 
Programme Pêches et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 10/2005-2006 

Intitulé du projet : Etude sur l’optimisation des coûts de production en Aquaculture 

 
1. Orientation Contribution à l’amélioration de la productivité.  

 
2. Objectifs 

o Disposer de données sur les systèmes de production.  

3. Description de l’état actuel o Méconnaissance des systèmes performants de production  
o (retard de la recherche sur certains systèmes appliqués)  

4. Contraintes o  

5. Population bénéficiaire o Opérateurs de la filière 

6. Stratégie de mise en œuvre o Réalisation par un prestataire 

7. Actions passées ou en cours o Etudes du CNRA, CRO, APDRACI, ONG,… 

8. Activités proposées o Réaliser l’étude 
o Organiser un atelier de restitution et de validation 

9. Durée d’exécution o 18 mois (1,5 an) 

10. Maître  d’ouvrage o  FIRCA 

11. Maître d’œuvre  o  

12. Partenaires o ANADER, Bailleurs de fonds 

13. Coût prévisionnel 55 550 000  Francs CFA 

14. Impact sur l’environnement  

15. Source de financement o  

16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Une étude est réalisée sur l’optimisation des coûts de production en Aquaculture 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 10/2005-2006 :   Etude sur l'optimisation des coûts de production en Aquaculture 

     

I- ACTIVITES RECHNIQUES  Unités   Quantités   CU (FCFA)  Coût Total 
1. 1. Evaluation de nouvelles formules d'aliment à faible coût de fabrication (formulation, 
fertilisation, etc.)  Forfait  1 10 000 000 10 000 000 

1. 2. Mise au point de nouveaux systèmes et techniques de production des poissons 
(système intensif, aliments composés, fertilisation, etc.)  Forfait  1 20 000 000 20 000 000 

1.3. Aliments poissons Kg 1000 200 200 000 
1. 4. Organisation des ateliers (Restauration, Hébergement, perdiem, équipement 
divers)     0 

1. 4.1 Lancement du projet  Forfait  1 2 500 000 2 500 000 

1. 4.2 Séminaire d'étape  Forfait  1 3 000 000 3 000 000 

1. 4.3 Séminaire de restitution  Forfait  1 5 000 000 5 000 000 

1. 5. Carburant liaison  Litre  475 6 000 2 850 000 

TOTAL ACTIVITES TECHNIQUES (I)     43 550 000 

II- GESTION DU PROJET      

2.1 Etude de faisabilité (Missions prospectives et réunions préparatoires)  H/Mois  1 4 000 000 4 000 000 

2.2 Suivi- Evaluation  H/Mois  1 4 000 000 4 000 000 

2.3 Appui au suivi de l'exécution du projet  H/Mois  1 4 000 000 4 000 000 

TOTAL  GESTION DU PROJET (II)     12 000 000 

TOTAL GENERAL     55 550 000 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   

 
Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 11/2005-2006 

Intitulé du projet : Etude sur la rentabilité de l’unité de la pêche artisanale 

 
1. Orientation Contribution à la promotion du secteur. 

 
2. Objectifs 

o Disposer de données économiques et financières sur le secteur 

3. Description de l’état actuel o Insuffisance de données 
o  

4. Contraintes o RAS 
 

5. Population bénéficiaire o Opérateurs du secteur  

6. Stratégie de mise en œuvre o Réalisation par un prestataire  

7. Actions passées ou en cours o PMEDP ( pêche durable )- étude BNETD- Port- Sassandra 

8. Activités proposées o Réaliser l’étude 
o Organiser un atelier de restitution et de validation 

9. Durée d’exécution o  15 mois 

10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 

11. Maître d’œuvre  o  

12. Partenaires o  

13. Coût prévisionnel 133 860 000   Francs CFA 

14. Impact sur l’environnement  

15. Source de financement o  

16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Une étude est réalisée sur la rentabilité de la pêche artisanale 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 11/2005-2006 :   Etude de la rentabilité de l'unité de pêche artisanale         

ACTIVITES Unité Quantités  CU (FCFA)   CT(FCFA)  

I- Conception et réalisation de l'étude         

1.1 Elaboration du protocole  H/Jours 45      100 000          4 500 000    

1.2 Superviseurs  H/Jours 1500        15 000         22 500 000    

1.3 Enquêteurs (pêcheurs-repère)  H/Jours 2316        10 000         23 160 000    

1.4 Opérateurs de saisie  H/Jours 300        15 000          4 500 000    

1.5 Ateliers de formation (7 jours) Forfait 3   5 000 000         15 000 000    

1.6 Fournitures diverses Forfait 1   5 000 000          5 000 000    

1.7 Consultants H/Mois 6   3 000 000         18 000 000    

Frais de terrain         

1.8 Location véhicule  Jours 60        50 000          3 000 000    

1.9 Carburant véhicule (20000 km)  L 3000            600          1 800 000    

1.10 Location embarcation  Jours 250        50 000         12 500 000    

1.11 Consultants H/Mois 2   3 000 000          6 000 000    

1.12 Chauffeurs  H/Jours 60        15 000             900 000    

1.13 Ateliers de restitution Forfait 1   5 000 000          5 000 000    

Sous Total Composante          121 860 000    

II- Gestion du projet         

2.1 Etude de faisabilité H/Mois 1   4 000 000          4 000 000    

2.2 Suivi- Evaluation H/Mois 1   4 000 000          4 000 000    

2.3 Appui au suivi de l'exécution du projet H/Mois 1   4 000 000          4 000 000    

Sous Total Gestion du projet            12 000 000    

TOTAL GENERAL           133 860 000    
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   
 

Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 12/2005-2006 

Intitulé du projet : Elaboration et diffusion d’un recueil des textes réglementaires sur la pêche et l’aquaculture  
 

1. Orientation Améliorer la productivité 

 
2. Objectifs 

o Facilité les conditions d’exercice de la pêche et l’Aquaculture   

3. Description de l’état actuel o Existence de textes de réglementaires sur la pêche  
o Absence de textes réglementaires sur l’Aquaculture 

4. Contraintes o  
 

5. Population bénéficiaire o Opérateur de la filière  
6. Stratégie de mise en œuvre o Réalisation par un prestataire 
7. Actions passées ou en cours o Néant 

8. Activités proposées 

o Répertorier les textes réglementaires 
o collecter 
o compiler 
o diffuser 

9. Durée d’exécution o  6 mois 
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o A déterminer 

12. Partenaires 

o Consultants individuels 
o Services du journal officiel 
o Ministères concernés 
o Partenaires extérieurs 
o Info- pêche 
o FAO 

13. Coût prévisionnel o 40 000 000 Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Un recueil des textes réglementaires sur la pêche et l’aquaculture est élaboré  
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 12/2005-2006 :    Elaboration et diffusion d'un recueil des textes réglementaires 

I- Activités Techniques Unités Quantités CU (FCFA) CT (FCFA) 

1.1 Répertorier les textes réglementaires H/Mois 1 4 000 000 4 000 000 

1.2. Collecte des textes H/Mois 2 4 000 000 8 000 000 

1.3. Elaboration du recueil de textes H/Mois 1 4 000 000 4 000 000 

1.4. Impression des recueils de textes  Nombre 1000 10 000 10 000 000 

1.5. Diffusion des recueils de textes Forfait 1 10 000 000 10 000 000 

Sous Total COMPOSANTES  (I)       36 000 000 

II-  Gestion du Projet         

 2.1 Etude de faisabilité H/Mois 0 4 000 000 0 

2.2 Suivi Evaluation H/Mois 0,5 4 000 000 2 000 000 

2.3 Appui à l'exécution du projet H/Mois 0,5 4 000 000 2 000 000 

Sous Total GESTION DU PROJET (II)       4 000 000 

TOTAL GENERAL       40 000 000 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   
 

Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 13/2005-2006 
 
Intitulé du projet :  Etude de  faisabilité pour la création d’un observatoire des pêches et de l’aquaculture 

 
1. Orientation Améliorer la productivité 

 
2. Objectifs 

o Contribuer à la mise en place d’un observatoire des pêches et de 
l’aquaculture  

3. Description de l’état actuel o Existence d’une étude d’identification d’un observatoire disponible au 
CRO ou à l’IRD. 

4. Contraintes o Néant 
 

5. Population bénéficiaire o Opérateurs de la filière 
6. Stratégie de mise en œuvre o Atelier de restitution sur l’observatoire en Avril 2002 à l’IPNET 
7. Actions passées ou en cours o Utilisation par un prestataire 

8. Activités proposées o Réaliser l’étude 
o Valider l’étude (atelier de restitution)  

9. Durée d’exécution o  1 an 
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o A déterminer 

12. Partenaires o Institutions de recherche DPH, CRO, BNETD, Cabinets d’étude, Info- 
pêche, opérateurs… 

13. Coût prévisionnel 33 221 000  Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Une étude pour la création d’un Observatoire des pêches et de l’aquaculture est réalisée  
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 13/2005-2006 :   Etude de  faisabilité pour la création d’un observatoire des pêches et de l’aquaculture 

Composantes et sous composants et activités Unités Quantités CU (FCFA) CT(FCFA) 

I. ETUDES DE FAISABILITE         

Honoraires d'experts          

1.1 Expert Economiste pêche (chef de projet) H/Mois  3 4 000 000 12 000 000 

1.2 Spécialiste de la pêche et de l’aquaculture (Ingénieur ou Dr véto) H/Mois  2 4 000 000 8 000 000 

Sous Total (I)       20 000 000 

II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT         

Frais de mission         

2.1 Expert Economiste pêche (chef de projet) H/Jour 21 70 000 1 470 000 

2.2 Spécialiste de la pêche et de l’aquaculture (Ingénieur ou Dr véto) H/Jour 21 36 000 756 000 

Frais de carburant et de véhicule         

2.3 Frais Kilométrique (location véhicule) Km 6 000 250 1 500 000 

2.3 Frais de carburant  (15 litres/ 100 km) L 900 550 495 000 

Divers         

2.4 Documentation, cartographie, reprographie, etc. Forfait 1 2 000 000 2 000 000 

2.5 Autres équipements techniques et fourniture de bureau Forfait 1 1 000 000 1 000 000 

Sous Total (II)       7 221 000 

TOTAL COMPOSANTES  I+II       27 221 000 

III. GESTION DU PROJET         

3.1 Etude de faisabilité H/Mois 0,5 4 000 000 2 000 000 

3.2 Suivi - Evaluation H/Mois 0,5 4 000 000 2 000 000 

3.3 Appui à la mise en œuvre H/Mois 0,5 4 000 000 2 000 000 

Sous Total (III)       6 000 000 

TOTAL GENERAL       33 221 000 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   
 

Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 14/2005-2006 

Intitulé du projet : Etude sur le  financement de la filière pêche et aquaculture  
 

1. Orientation Contribuer à faciliter l’accès au financement 

 
2. Objectifs 

o Mise à la disposition des acteurs d’informations sur le financement  

3. Description de l’état actuel o Etudes sectorielles sur le financement des programmes  
 

4. Contraintes  
5. Population bénéficiaire o Opérateurs de la filière 
6. Stratégie de mise en œuvre o Réalisation par un prestataire  
7. Actions passées ou en cours o Néant 

8. Activités proposées o Réaliser l’étude  
o Organiser un séminaire de restitution et de validation 

9. Durée d’exécution o  1 an 
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o A déterminer 
12. Partenaires o Bailleurs de fonds, FDFP, BNETD, CNRA, CRO 
13. Coût prévisionnel 54 750 000 Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Une étude est réalisée sur le financement de la filière pêche et aquaculture 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE   

Projet N° 14/2005-2006 :   Etude sur le financement de la filière Pêche et Aquaculture  

ACTIVITES UNITE QUANTITES CU(FCFA) CT (FCFA)  

I- Réalisation de l'Etude           
1.1 Personnes ressources : 2 opérateurs pêche et aquaculture, 1 ingé-
nieur halieute,  1 ingénieur financier et 1 économiste H/Mois 10 4 000 000 40 000 000  

1.2 Frais de déplacement Km 5000 250 1 250 000  

1.3 Frais de mission des experts H/Jour 50 30000 1 500 000  

1.4 Frais de secrétariat, reprographie et de cartographie Forfait 1 1 000 000 1 000 000  

Sous Total (I)      43 750 000  

         
II- Organisation d'un atelier de restitution -validation (2 journées) 
location salle, hébergement, restauration, perdiems, divers) Forfait  1 5 000 000 5 000 000  

         

Sous Total (II)      5 000 000  

TOTAL COMPOSANTES I+II       48 750 000  

III- Gestion du projet        

3.1 Etude de faisabilité   H/Mois  0,5 4 000 000 2 000 000  

3.2 Suivi- Evaluation  H/Mois  0,5 4 000 000 2 000 000  

3.3 Suivi de l'exécution du projet  H/Mois  0,5 4 000 000 2 000 000  

Sous Total (III)      6 000 000  

TOTAL GENERAL      54 750 000  

 
 

OBSERVATIONS : 

a) La réalisation de l'étude de faisabilité par une équipe pluridisciplinaire composée de 1 ingénieur halieute, 1 économiste et 1 ingénieur financier, 

b) La première étape de l'étude de faisabilité concernera le bilan ou le recensement des études déjà réalisées sur le sujet. 
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FONDS INTERPROFESSIONNEL  POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES   
 

Programme Pêche et Aquaculture 2005-2010 

Code action : PECHE & AQUA 200-2006 Projet : 15/2005-2006 

Intitulé du projet : Etude des zones de pêche en lagune Aby 
 

1. Orientation Contribution à la gestion durable des ressources 

 
2. Objectifs 

o Disposer d’informations sur la productivité hydro biologique de la lagune 
Aby. 

3. Description de l’état actuel o Insuffisance de données sur les zones de forte productivité. 

4. Contraintes o RAS 
 

5. Population bénéficiaire o Pêcheurs de la lagune Aby 

6. Stratégie de mise en œuvre o Réalisation par un prestataire 
 

7. Actions passées ou en cours o Etudes CRO et Université de Cocody 

8. Activités proposées o Réaliser l’étude 
o Organiser un atelier de restitution et de validation 

9. Durée d’exécution o  1 an 
10. Maître  d’ouvrage o FIRCA 
11. Maître d’œuvre  o  
12. Partenaires o Partenaire au développement 
13. Coût prévisionnel o 54 425 000 Francs CFA 
14. Impact sur l’environnement  
15. Source de financement o FIRCA 
16. Charges récurrentes  

 
 
Indicateurs de réalisation :  
 

• Une étude est réalisée sur les zones de pêche de la lagune Aby 
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FILIERE PECHE ET AQUACULTURE  

Projet N° 15/2005-2006 :   Etude des zones de pêche en lagune Aby 
ACTIVITES Nombre Unités Quantité Coût unitaire Coût total 

I- Bathymétrie       
Honoraire       
1.1 Chercheurs 2 H/Jour 60 100 000 6 000 000 
1.2 Techniciens 2 H/Jour 60 60 000 3 600 000 
1.3 Pilote bateau 1 H/Jour 30 30 000 900 000 
1.4 Chauffeur 1 H/Jour 30 30 000 900 000 
Frais de terrain       
1.5 Chercheurs 2 H/Jour 60 30 000 1 800 000 
1.6 Techniciens 2 H/Jour 60 25 000 1 500 000 
1.7 Pilote bateau 1 H/Jour 30 15000 450 000 
1.8 Chauffeur 1 H/Jour 30 15 000 450 000 
1.9 Location véhicule 1 Jours 30 50 000 1 500 000 
1.10 Carburant véhicule 1 Litre 100 600 60 000 
1.11 Location embarcation 1 Jour 30 50 000 1 500 000 
1.12 Carburant moteur HB 1 Litre 2200 700 1 540 000 
1.13 Cartographie, fournitures et rapports   Forfait 1 2 500 000 2 500 000 

Sous Total  Batymétrie      22 700 000 
II- Biologie       
Honoraire       
2.1 Chercheurs 1 H/Jour 30 100 000 3 000 000 
2.2 Techniciens 1 H/Jour 30 60 000 1 800 000 
2.3 Enquêteurs 2 H/Jour 60 20 000 1 200 000 
2.4 Chauffeur 1 H/Jour 30 30 000 900 000 
Frais de terrain   H/Jour    
2.5 Chercheurs 1 H/Jour 30 30 000 900 000 
2.6 Techniciens 1 H/Jour 30 25 000 750 000 
2.7 Enquêteurs 2 H/Jour 60 15 000 900 000 
2.8 Chauffeur 1 H/Jour 30 15 000 450 000 
2.9 Location véhicule 1 Jours 30 50 000 1 500 000 
2.10 Carburant véhicule 1 Litres 100 600 60 000 
2.11 Location embarcation 1 Jours 30 50 000 1 500 000 
2.12 Carburant moteur HB 1 Litres 2200 700 1 540 000 
2.13 Engins de pêche 1 Forfait 1 6 000 000 6 000 000 
2.14 Outillage technique   Forfait   0 
2.15 Opérateur de saisie 1 H/Jour 15 15 000 225 000 
2.16 Rapport et reprographie   Forfait   0 

Sous Total Biologie      20 725 000 
III- Atelier de restitution   Forfait 1 5 000 000 5 000 000 

Sous Total   Atelier      5 000 000 
TOTAL COMPOSANTES I+II+III      48 425 000 

IV Gestion du projet       
4.1 Etude de faisabilité    H/Mois 0,5 4 000 000 2 000 000 
4.2 Suivi- Evaluation   H/Mois 0,5 4 000 000 2 000 000 
4.3 Appui à l'exécution du projet   H/Mois 0,5 4 000 000 2 000 000 

Sous Total (V)      6 000 000 
TOTAL GENERAL      54 425 000 
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Annexe 7 : 
FIRCA – Pêche et aquaculture 
Liste des participants 
 
N°  NOM ET PRENOMS STRUCTURES ET FONCTIONS ADRESSE, TEL ET EMAIL 
1 LORNG JEAN PAUL Cabinet BERGAIN 

Modérateur 
07 31 11 88 
/22 4113 11 

2 ATSE BOUA CELESTIN CRO  
Chercheur 

Bpv18 Abidjan 
21 35 58 80 

3 SEDJI ANGBÈ MOÏSE Groupement des Armateurs à la Pê-
che - Secrétaire Général 

01 Bp 14 Abj 01 
21 25 79 98/ 07 53 61 22 

4 Dr AMIDOU KONE Cabinet BERGAIN,  Expert Consultant 
co- Modérateur 

07 93 50 40 
amidkon@yahoo.fr 

5 OSSENI BOURAÏMA FIRCA  
Conseiller Technique 

22 52 81 81  
/ 07 09 25 55 

6 ALLANGBA PROSPER SCODI  
Directeur Qualité 

01 BP 677 Abidjan 01 
07 67 18 47/21 25 66 74 

7 PANGO MARIE - CECILE AVPPCI (Vétérinaires privés) Secré-
taire Générale 

07 99 37 60/ 22 41 92 38 
avppci@yahoo.fr.  

8 ATSIN YAO LEON FIRCA/DDSP 22 52 81 81/05 91 17 69 
9  Dr DA COSTA KOUASSI SE-

BASTINO 
CNRA / Chercheur Prog.’’Pêche & 
Aquaculture’’ 

22 44 58 28/ 05 78 21 88 
dacostak@hotmail.com  

10 N’DE ATSE ATHANASE FIRCA / Chargé de prog. Elevage et 
Pêches 

22 52 81 81 / 05 95 00 77 
ndeath@yahoo.fr  

11 KONAN ATTO JULES Coop. Des Pêche et Mareyeurs de 
Gbégbéssou vice président 

Bp 604 Bouaflé 

12 KONAN ANGAMAN (PMEDP/FAO) 21 25 34 05/ 07 04 21 98 
E.m : konan.ucn@aviso.ci  

13 MR KOUAKOU KOUASSI 
LAZARE 

SG de l’association des pêcheurs 
d’Assuikro-Yaodibikro 

07 42 73 52 

14 OKONAN MARIUS ALLABBRA ANADER (DR- sud) Chargé des pro-
ductions halieutiques 

BPV 183 Abidjan 
07 66 53 16 

15 KOUAKOU KOUADIO Vis président des pêcheurs d’Assuikro 07 42 73 52 
16 COULIBALY ABDOULAYE Bergain Assistant Modérateur 22 41 13 11/  

05 99 33 04 
17 M. ABOKA AHOUA Président des Propriétaires des Filets 

Aly Lagune Aby 
BP 65 Adiaké s/c 21 30 70 65 service 
des pêches  

18 M. DJAKO KACOU Pdt du fonds de solidarité et de déve-
loppement d’Assomlan 

BP 61 Adiaké 

19 GNANDJI DANIELLE DPP/MIPARH 20 21 88 75 
adjodna@yahoo.fr Bergain 

19 KANATE VALY PDT, Groupement des Armateurs à la 
pêche  

01 BP 14 Abidjan01 
21 25 79 98 

20 DR M’BARI BENJAMIN DPH / Chef de Sce Amgt et Economie 
Aquacole 

07 73 18 11/ 21 35 46 95 
mariben@hotmail.com 

21 DR. KONE K. KARIDJATOU BNETD / Chef de secteur des res-
sources Animales 

B : 22 48 35 61/ 07 87 03 45 
kkaridjatou@yahoo.   
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PROGRAMME DE L’ATELIER 
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Annexe 8 : 
FIRCA Pêche et Aquaculture  
Programme de l’atelier  
 
Horaire Activités Travaux en : 
Mardi 05/10/04 
8h 00 – 10h 00 - Ouverture : Allocution introductive 

- Présentation des participants 
- Présentation de la méthodologie 
- Analyse des concernés 

Plénière 

10h 00 – 10h 30 Pause café-cacao  
- Analyse des problèmes : 
o Introduction 
o Brainstorming, classification 
o Identification Problème central 
o Identification des effets 

 
 
Plénière 

10h 30 – 12h 00  

- Identification des causes directes Plénière 
12h 00 – 14h 30 Pause déjeuner  

- Identification des sous - causes (niveau 1 Groupes 
- Analyse des problèmes : Restitution Plénière 
- Analyse des objectifs : exposé Plénière 

14h 30 – 16h 00 

- Analyse des objectifs : Travaux de groupes Groupes 
16h 00 – 16h 30 Pause café-cacao  
16h 30 – 18h 00 - Analyse des objectifs : Travaux de groupes (suite) Groupes 
 - Analyse des objectifs : Restitution Plénière 
Mercredi 06/12/10/04 
 - Choix des alternatives de programme/projets Plénière 
8h 00 – 10h 00 - Elaboration du cadre logique :  

o Objectif global, Objectifs spécifiques, Résultats. Plénière 

 o Identification des activités principales Groupes 
 o Identification des Indicateurs Objectivement Vérifiables, Sources de 

Vérification et Hypothèses importantes. Plénière 

10h 00 – 10h 30 Pause café-cacao  
10h 30 – 12h 00  - Identification des activités : (groupes suite)  Groupes 
12h 00 – 14h 30 Pause déjeuner  
14h 30 – 16h 00 - Identification des activités :  Restitution Plénière 
16h 00 – 16h 30 Pause café-cacao  
16h 30 – 18h 00 - Identification des indicateurs  Groupes 
Jeudi 07/10/04 
8h 00 – 10h 00 - Choix des projets prioritaires pour les deux prochaines années Plénière 
 - Identification des indicateurs : Restitution Plénière 
 - Eléments de rédaction des fiches projets (introduction) Plénière 
10h 00 – 10h 30 Pause café-cacao  
10h 30 – 12h 00  - Eléments de rédaction des fiches projets Groupes 
12h 00 – 14h 30 Pause déjeuner  
14h 30 – 16h 00 - Eléments de rédaction des fiches projets Groupes 
16h 00 – 16h 30 Pause café-cacao  
16h 30 – 18h 00 - Eléments de rédaction des fiches projets Groupes 
18h 00 - Allocution de clôture Plénière 
 


